



21REQ009513823 2021-11-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 10/11/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 36218

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 08/2017

Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε την αναγκαιότητα σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΜΕ ΑΡΙΘ.ΜΕΛ 08/2017 σύμφωνα με την 16η Συνεδρία του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής. Η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει απαραίτητες εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξαρχής στη μελέτη του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η συμπληρωματική σύμβαση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΜΕ ΑΡΙΘ.ΜΕΛ 08/2017» ανέρχεται στο ποσό των **94.540,34€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναμένεται να βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση σε βάρος του **Κ.Α. 15.7326.0010** του οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Παλλήνης για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Η συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών που αυτή περιλαμβάνει θα εκτελεσθεί από τον ήδη υπάρχοντα ανάδοχο σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και η επίβλεψη αυτής θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:

CPV : 45212290-5 Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΑΙΚ. ΚΟΥΜΠΛΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΜ.
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Π.ΚΑΛΔΗΣ



21REQ009513823 2021-11-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 10/11/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 36218

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 08/2017

Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε την αναγκαιότητα σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΜΕ ΑΡΙΘ.ΜΕΛ 08/2017 σύμφωνα με την 16η Συνεδρία του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής. Η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει απαραίτητες εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξαρχής στη μελέτη του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η συμπληρωματική σύμβαση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΜΕ ΑΡΙΘ.ΜΕΛ 08/2017» ανέρχεται στο ποσό των **94.540,34€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναμένεται να βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση σε βάρος του **Κ.Α. 15.7326.0010** του οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Παλλήνης για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Η συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών που αυτή περιλαμβάνει θα εκτελεσθεί από τον ήδη υπάρχοντα ανάδοχο σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και η επίβλεψη αυτής θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:

CPV : 45212290-5 Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΑΙΚ. ΚΟΥΜΠΛΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΜ.
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Π.ΚΑΛΔΗΣ



21REQ009513823 2021-11-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 10/11/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 36218

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 08/2017

Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε την αναγκαιότητα σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΜΕ ΑΡΙΘ.ΜΕΛ 08/2017 σύμφωνα με την 16η Συνεδρία του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής. Η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει απαραίτητες εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξαρχής στη μελέτη του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η συμπληρωματική σύμβαση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΜΕ ΑΡΙΘ.ΜΕΛ 08/2017» ανέρχεται στο ποσό των **94.540,34€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναμένεται να βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση σε βάρος του **Κ.Α. 15.7326.0010** του οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Παλλήνης για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Η συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών που αυτή περιλαμβάνει θα εκτελεσθεί από τον ήδη υπάρχοντα ανάδοχο σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και η επίβλεψη αυτής θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:

CPV : 45212290-5 Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΑΙΚ. ΚΟΥΜΠΛΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΜ.
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Π.ΚΑΛΔΗΣ