



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12

Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας

Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

Αριθ. Πρωτ. :3798/08-02-2021

Κ.Α. : 10.7135.0028

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«Προμήθεια εξειδικευμένου συστήματος & εργασίες τοποθέτησης για την δημιουργία Κέντρου Τηλεδιασκέψεων»

Στην Παλλήνη σήμερα την 8η μηνός Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα οι υπογραφόμενοι:

I. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με την ιδιότητα του Δημάρχου Παλλήνης και νόμιμου εκπροσώπου, που θα αποκαλείται εφεξής «Α΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» και

II. Ευάγγελος Αργιάνης, εκπρόσωπος της επιχείρησης BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΡΟΪΔΗ 4 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 19600, ΑΦΜ 999251157, Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105559304, ΦΑΞ: 2105559284, email: vagarg@otenet.gr , που θα αποκαλείται εφεξής «Β΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ΄ όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)
- 2) Την υπ΄ αριθ. **39274/30-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007966123)** σύμβαση «Προμήθεια εξειδικευμένου συστήματος & εργασίες τοποθέτησης για την δημιουργία Κέντρου Τηλεδιασκέψεων»
- 3) Την 55/2020 Μελέτη για την « Προμήθεια εξειδικευμένου συστήματος & εργασίες τοποθέτησης για την δημιουργία Κέντρου Τηλεδιασκέψεων».
- 4) Το γεγονός ότι:
 - α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη μελέτη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
 - β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης κ
 - γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
- 5) Το Άρθρο 132 την περίπτωση (ε) του Ν.4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
- 6) Το από 2510/26-01-2021 έγγραφο της επιχείρησης **Ευάγγελος Αργιάνης**, εκπρόσωπος της επιχείρησης BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΡΟΪΔΗ 4 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 19600, ΑΦΜ 999251157, Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105559304, ΦΑΞ: 2105559284, email: vagarg@otenet.gr με το οποίο αποδέχεται την παράταση της αρχικής σύμβασης μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων της εν λόγω σύμβασης ή την υπογραφή της νέας σύμβασης, ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής (χωρίς μεταβολή του συμβατικού ποσού).
- 7) Την 032/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΦΤΩΞΚ-1ΛΚ) απόφαση της Οικον. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια εξειδικευμένου συστήματος & εργασίες τοποθέτησης για την δημιουργία Κέντρου Τηλεδιασκέψεων για διάστημα δύο μηνών (2) (31 Μαρτίου 2021) και προκειμένου να

21SYMV008531971 2021-04-26

καλυφθούν οι ανάγκες μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων **χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης με αρ. πρωτ. 39274/30-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007966123)**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Την αρχική σύμβαση με αρ. πρωτ.: **39274/30-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007966123)** με σύνολο σύμβασης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς την διάρκειά της (**χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης**) και συγκεκριμένα για διάστημα δύο (2) μηνών (31 Μαρτίου 2021) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της υπ' αριθμ. **σύμβασης 39274/30-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007966123)** σύμβασης «Προμήθεια εξειδικευμένου συστήματος & εργασίες τοποθέτησης για την δημιουργία Κέντρου Τηλεδιασκέψεων».

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Ευάγγελος Αργιάνης