



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12

Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας

Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

Αριθ. Πρωτ. : 7486/08-03-2021

**Κ.Α. : 15.6262.0017**

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

#### **«Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών & αθλητικών δαπέδων σε ανοικτά γήπεδα Δήμου Παλλήνης»**

Στο Γέρακα σήμερα την 8η μηνός Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα οι υπογραφόμενοι:

**I. Ο κ. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** με την ιδιότητα του Δημάρχου Παλλήνης και νόμιμου εκπροσώπου, που θα αποκαλείται εφεξής «Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» και

**II. Ο κ. Κολυμπάδης Γεώργιος** – Εκπρόσωπος της επιχείρησης SPORTS SOLUTIONS, Μονοματίου 50 Αχαρνές, 13671, ΑΦΜ 11571209, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, που θα αποκαλείται εφεξής «Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)
- 2) Την υπ' αριθ. **37970/18-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007879233)** σύμβαση «Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών & αθλητικών δαπέδων σε ανοικτά γήπεδα Δήμου Παλλήνης»
- 3) Την 56/2020 Μελέτη για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών & αθλητικών δαπέδων σε ανοικτά γήπεδα Δήμου Παλλήνης».
- 4) Το γεγονός ότι:
  - α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη μελέτη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
  - β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης κ
  - γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
- 5) Το Άρθρο 132 την περίπτωση (ε) του Ν.4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
- 6) Το από 5080/18-02-2021 έγγραφο της επιχείρησης Κολυμπάδης Γεώργιος – Εκπρόσωπος της επιχείρησης SPORTS SOLUTIONS, Μονοματίου 50 Αχαρνές, 13671, ΑΦΜ 11571209, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, με το οποίο αποδέχεται την παράταση της αρχικής σύμβασης μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων της εν λόγω σύμβασης ή την υπογραφή της νέας σύμβασης, ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής (χωρίς μεταβολή του συμβατικού ποσού).
- 7) Την 055/2021 (ΑΔΑ: 9ΒΧΛΩΞΚ-Υ32) απόφαση της Οικον. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών & αθλητικών δαπέδων σε ανοικτά γήπεδα Δήμου Παλλήνης για διάστημα δύο μηνών (2) (30 Απριλίου 2021) και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων **χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης με αρ. πρωτ. 37970/18-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007879233)**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Την αρχική σύμβαση με αρ. πρωτ.: **37970/18-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007879233)** με σύνολο σύμβασης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα τρία λεπτών (24.766,83€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς την διάρκειά της **(χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης)** και συγκεκριμένα για διάστημα δύο (2) μηνών (30 Απριλίου 2021) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της υπ' αριθμ. **σύμβασης 37970/18-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007879233)** σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών & αθλητικών δαπέδων σε ανοικτά γήπεδα Δήμου Παλλήνης».

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Κολυμπάδης Γεώργιος  
SPORTS SOLUTIONS