



21SYMNV008570624 2021-05-07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12

Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας

Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

Αριθ. Πρωτ. :13597/27-04-2021

Κ.Α. : 10.7134.0002

25.7134.0003

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«Προμήθεια Λογισμικού»

Στο Γέρακα σήμερα την 27η μηνός Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη οι υπογραφόμενοι:

I. Ο κ. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με την ιδιότητα του Δημάρχου Παλλήνης και νόμιμου εκπροσώπου, που θα αποκαλείται εφεξής «Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» και

II. Οι κ. Ιωάννη Λουμάκη Διευθυντή Επιχειρηματικής Μονάδας Δημοσίου Τομέα & Προϊόντων Λογισμικού Εκπρόσωπος της επιχείρησης Uni Systems συστήματα πληροφορικής μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρία» και τον δ. τ. Unisystems M.A.E., Αλεξάνδρου Πάντου, αρ. 19-23, Καλλιθέα Αττικής, ΑΦΜ 094029552 της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και **Ευστράτιο Καλογριδη**, Διευθυντή Επιχειρηματικής Μονάδας Δημοσίου Τομέα & Προϊόντων Λογισμικού που θα αποκαλούνται εφεξής «Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)
- 2) Την υπ' αριθ. **38914/28-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMNV007940161)** σύμβαση «Προμήθεια Λογισμικού»
- 3) Την 6Π/2020 Μελέτη για την « Προμήθεια Λογισμικού».
- 4) Το γεγονός ότι:
 - α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη μελέτη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
 - β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης κ
 - γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
- 5) Το Άρθρο 132 την περίπτωση (ε) του Ν.4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
- 6) Το από 9967/31-03-2021 έγγραφο της επιχείρησης Uni Systems συστήματα πληροφορικής, Αλεξάνδρου Πάντου, αρ. 19-23, Καλλιθέα Αττικής, ΑΦΜ 094029552 της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά με το οποίο αιτείται την παράταση της αρχικής σύμβασης μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων της εν λόγω σύμβασης, ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής (χωρίς μεταβολή του συμβατικού ποσού).
- 7) Την 135/2021 (ΑΔΑ: ΨΨ7ΘΩΞΚ-ΒΩΠ) απόφαση της Οικον. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Λογισμικού για διάστημα τριών μηνών (3) (30 Ιουνίου 2021) και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων **χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης με αρ. πρωτ. 38914/28-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMNV007940161)**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

21SYMNV008570624 2021-05-07

Την αρχική σύμβαση με αρ. πρωτ.: **38914/28-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMNV007940161)** με σύνολο σύμβασης ποσού δέκα χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ (#10.106,00#€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς την διάρκειά της **(χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης)** και συγκεκριμένα για διάστημα τριών (3) μηνών (30 Ιουνίου 2021) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της υπ' αριθμ. **σύμβασης 38914/28-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMNV007940161)** σύμβασης «Προμήθεια Λογισμικού».

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Δήμαρχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Για την Uni Systems M.A.E.

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ