



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12

Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας

Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

Αριθ. Πρωτ. : 24170/19-07-2021

Κ.Α. : 15.6262.0063

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ως προς τη διάρκεια
«Περιφράξεις παιδικών χαρών Δημ. Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης (2020)»

Στο Γέρακα σήμερα την 19^η μηνός Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα οι υπογραφόμενοι:

1. **Ο κ. Αθανάσιος Η. Ζούτσος**, ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δημάρχου του Δήμου Παλλήνης και
2. **Ο κ. Ευάγγελος Αργιάνης**, εκπρόσωπος της επιχείρησης BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΡΟΪΔΗ 4 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 19600, ΑΦΜ 999251157, Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105559304, ΦΑΞ: 2105559284, email: vagarg@otenet.gr, ως ανάδοχος της παραπάνω προμήθειας, που θα αποκαλείται εφεξής «Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)
- 2) Την υπ' αριθ. **16190/18-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008625980)** σύμβαση «Περιφράξεις παιδικών χαρών Δημ. Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης (2020)»
- 3) Την 61/2020 Μελέτη για την Προμήθεια: «Περιφράξεις παιδικών χαρών Δημ. Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης (2020)».
- 4) Το γεγονός ότι:
 - δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη μελέτη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
 - Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
 - Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
- 5) Το Άρθρο 132 την περίπτωση (ε) του Ν.4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4
- 6) Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»
- 7) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 21396/24-06-2021 αίτημα του αναδόχου για παράταση της σύμβασης.
- 8) Την 303/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΙ6ΩΞΚ-ΦΒΧ) απόφαση της Οικον. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Περιφράξεις παιδικών χαρών Δημ. Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης (2020)» για διάστημα ενός (1) μήνα, ήτοι έως την 18^η Αυγούστου 2021 και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων **χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης με αρ. πρωτ. 16190/18-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008625980)**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Την αρχική σύμβαση με αρ. πρωτ.: **16190/18-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008625980)** συνολικού ποσού τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ (36.363,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς την διάρκειά της **(χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της**

21SYMV008941612 2021-07-19

αρχικής σύμβασης) και συγκεκριμένα χορηγώντας παράταση της διάρκειας κατά ένα (1) μήνα από τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ήτοι έως τη 18^η Αυγούστου 2021 και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της υπ' αριθμ. **16190/18-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008625980)** σύμβασης «Περιφράξεις παιδικών χαρών Δημ. Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης (2020)».

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος
BUILD & BOND

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Ευάγγελος Αργιάνης