



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12

Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας

Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

Αριθ. Πρωτ. : 34559/26-10-2021

Κ.Α. : 30.6662.0046

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2020)» «ΟΜΑΔΑ Γ»

Στο Γέρακα σήμερα την 26η μηνός Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη οι υπογραφόμενοι:

I. Ο κ. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με την ιδιότητα του Δημάρχου Παλλήνης και νόμιμου εκπροσώπου, που θα αποκαλείται εφεξής «Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» και

II. Ο κ. Αντώνιος Γ. Μαστροκώστας νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ Θεόφιλου Μαντάλα 4, Μαρκόπουλο Τ.Κ. 19 003, Τηλ.:2299309868, email: elliniki.texniki@gmail.com ΑΦΜ 094141355 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που θα αποκαλείται εφεξής «Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)
- 2) Την υπ' αριθ. **33616/11-11-2021 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007633048)** σύμβαση «Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2020)» «ΟΜΑΔΑ Γ»
- 3) Την 24/2020 Μελέτη για την «Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2020)» «ΟΜΑΔΑ Γ».
- 4) Το γεγονός ότι:
 - α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη μελέτη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
 - β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης κ
 - γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
- 5) Το Άρθρο 132 την περίπτωση (ε) του Ν.4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
- 6) Το από 31805/01-10-2021 έγγραφο της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ Θεόφιλου Μαντάλα 4, Μαρκόπουλο Τ.Κ. 19 003, Τηλ.:2299309868, email: elliniki.texniki@gmail.com ΑΦΜ 094141355 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με το οποίο αποδέχεται την παράταση της αρχικής σύμβασης μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων της εν λόγω σύμβασης ή την υπογραφή της νέας σύμβασης, ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής (χωρίς μεταβολή του συμβατικού ποσού).
- 7) Την 428/2021 (ΑΔΑ: 9Μ6ΙΩΞΚ-ΚΔ9) απόφαση της Οικον. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια αδρανών, ασφαλτικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2020)» «ΟΜΑΔΑ Γ για διάστημα έξι (6) μηνών (10 Απριλίου 2022) ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων **χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης με αρ. πρωτ. 33616/11-11-2021 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007633048)**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Την αρχική σύμβαση με αρ. πρωτ.: **33616/11-11-2021 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007633048)** με σύνολο σύμβασης ποσού τριάντα τέσσερες χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (34.971,53 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς την διάρκειά της **(χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης)** και συγκεκριμένα για διάστημα έξι (6) μηνών (10 Απριλίου 2022) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της υπ' αριθμ. **σύμβασης 33616/11-11-2021 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007633048)** σύμβασης «Προμήθεια αδρανών, ασφαλικών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2020)» «ΟΜΑΔΑ Γ».

Προβλέπεται και ανάλογη σχετική παράταση της εγγυητικής επιστολής e-89902/19-10-2020 εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ – Αθηνών ποσού 1.007.60 € ως εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης .

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Δήμαρχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ανάδοχος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ