



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12

Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας

Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

Αριθ. Πρωτ. :34010/21-10-2021

Κ.Α. : 25.6142.0003

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2020) Δ.Ε. Γέρακα»,

Στην Παλλήνη σήμερα την 21^η μηνός Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη οι υπογραφόμενοι:

I. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με την ιδιότητα του Δημάρχου Παλλήνης και νόμιμου εκπροσώπου, που θα αποκαλείται εφεξής «Α΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» και

II. Ν. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΦ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 224 Τ.Κ. 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΦΜ 800971285 – ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΛ 213-0618734 FAX 213-0618734 E-mail: nikfragia@gmail.com nfragiadakis@teemail.gr, που θα αποκαλείται εφεξής «Β΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ΄ όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)
- 2) Την υπ΄ αριθ. **24179/31-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007242760)** σύμβαση «Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2020) Δ.Ε. Γέρακα»
- 3) Την 144/2018 Μελέτη για την « Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2020) Δ.Ε. Γέρακα».
- 4) Το γεγονός ότι:
 - α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη μελέτη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
 - β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης κ
 - γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
- 5) Το Άρθρο 132 την περίπτωση (ε) του Ν.4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
- 6) Το από 25002/23-07-2021 έγγραφο της επιχείρησης **Νικόλαος Φραγκιαδάκης** – εκπρόσωπος της εταιρείας Ν. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΦ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 224 Τ.Κ. 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΦΜ 800971285 – ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΛ 213-0618734 FAX 213-0618734 E-mail: nikfragia@gmail.com nfragiadakis@teemail.gr με το οποίο αποδέχεται την παράταση της αρχικής σύμβασης μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων της εν λόγω σύμβασης ή την υπογραφή της νέας σύμβασης, ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής (χωρίς μεταβολή του συμβατικού ποσού).
- 7) Την 427/2021 (ΑΔΑ: ΨΤΡ8ΩΞΚ-ΕΒΝ) απόφαση της Οικον. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης για διάστημα έξι μηνών (6) (28 Φεβρουαρίου 2019) και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοπιστωτικών μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων **χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης 24179/31-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007242760)**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Την αρχική σύμβαση με αρ. πρωτ.: **24179/31-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007242760)** με σύνολο σύμβασης ποσού είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (23.250,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς την διάρκειά της **(χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης)** και συγκεκριμένα για διάστημα έξι (6) μηνών (28 Φεβρουαρίου 2022) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της υπ' αριθμ. **σύμβασης 24179/31-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007242760)** σύμβασης «Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2020) Δ.Ε. Γέρακα».

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Νικόλαος Φραγκιαδάκης