

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 - ΓΕΡΑΚΑΣ

ΤΗΛ. 210.66.04.723

FAX: 210.66.12.965

ΓΕΡΑΚΑΣ 17/12/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 40942

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ERGMASIN DEALS PC"
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25 106 78 ΑΘΗΝΑ

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

56.184,38 (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ 10.113,19 (ΓΕ&ΟΕ 18%)+ 9.944,64 (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%)
= 76.242,21 € (ΣΥΝΟΛΟ) + 18.298,13 (Φ.Π.Α.24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 94.540,34 €

για την εκτέλεση του της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΑΡ.ΜΕΛ.
08/2017

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΓΕΡΑΚΑ σήμερα την 17^η του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή
καί ώρα 10.00 τιμ οι πιο κάτω υπογράφωντες:

α. **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, Δήμαρχος Παλλήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ534059, ενεργών στην προκειμένη περίπτω-
ση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] με ΑΦΜ 997606696 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ, κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθ. **252/2019**
(ΑΔΑ:6ΦΡΠΩΞΚ-ΞΛ6) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης εγκριτικής του αποτελέ-
σματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας της Τρίτης 27 Νοεμβρίου 2018, για την ανάδειξη του αναδό-
χου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου

β. "ERGMASIN DEALS PC" ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ 210 3300473 fax 210
3812239 με ΑΦΜ 800517341 ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την
προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

21SYMV009784610 2021-12-20

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία
2. Την υπ' αρ. 13632/25-05-2020 αρχική εργολαβική σύμβαση ποσού 640.665,00 ευρώ με ΦΠΑ ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ανέθεσε στην «ERGMASIN DEALS PC» την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
3. Την από 15/9/2021 γνωμοδότηση της 16^{ης} Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής με αρ. αποφ. 747226/27-9-2021 υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου ποσού 94.540,34 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
4. Την υπ. Αριθμ. 527/2021 (ΑΔΑ: 66ΩΒΩΞΚ-ΜΕΘ) απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
5. Την υπ.αριθμ. 102/2021 (ΑΔΑ: 9ΙΖΩΩΞΚ-ΒΗΒ) απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η 7^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για το έτος 2021.
6. Το υπ. Αριθμ. 36218/10-11-2021 πρωτογενές τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με κωδικό ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ, ΑΔΑΜ:21REG009513823 2021-11-10
7. Το υπ. Αριθμ. 1285/29-11-2021(αρ. πρωτ. 38293/29-11-2021) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΞΔ0ΩΞΚ-Ε6Ο-21 REG00962867 2021-11-30) με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 94.540,34 €. Σε βάρος του **Κ.Α. 15.7326.0010** του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 για το σκοπό αυτόν.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στην εργοληπτική επιχείρηση **"ERGMASIN DEALS PC" ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών που περιλαμβάνονται στον 4^ο ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, δαπάνης 94.540,34 €.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **"ERGMASIN DEALS PC" ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

Α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

Β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχύουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	e-133970	17-12-2021	TMEDE	3.812,11

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16

- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης 17/12/2021 αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Η προθεσμία του έργου ορίζεται έως την **14-02-2022**
- (6) Μετά την περαίωση εργασιών ο ανάδοχος έχει υποχρέωση συντήρησης του έργου για διάστημα 15 μηνών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 157 και 172 του Ν.4412/16

21SYMV009784610 2021-12-20

- (7) Οικονομικό αντικείμενο: Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από τον 4^ο ΑΠΕ του έργου

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλόμενων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 17/12/2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ERGMASIN DEALS P.C. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΖΩΗ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ