



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας
 Τηλ.: 210 6604655, Fax: 210 6612965
Οικονομική Επιτροπή

Αριθ. Αποφ. 335/2022

ΑΔΑ: Ω2ΘΠΩΞΚ-ΣΡΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Παλλήνης στις 27-07-2022

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ», για σύναψη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.

Σήμερα, ΤΕΤΑΡΤΗ 27-07-2022 και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης ύστερα από την 37/22-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο ΕΝΝΕΑ (9) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα ΕΠΤΑ (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 20323/18-07-2022 έγγραφό της, μας διαβίβασε προς έγκριση τον 2^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «**ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ**», για σύναψη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ:

Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά την επούλωση λακκουβών της περιοχής Δημοτικής Ενότητας Ανθούσα του Δήμου Παλλήνης όπου υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος από εργασίες ΟΚΩ, από διέλευση βαρέων οχημάτων ή φυσικές φθορές από τον χρόνο.

Β.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης συνέταξε την υπ' αριθμ. 08/2021 μελέτη του έργου με τίτλο: «Επούλωση λακκουβών έτους 2021 Δημοτικής ενότητας Ανθούσας» προϋπολογισμού 39.999,99 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
2. Με την υπ' αριθμ.37240/19-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα συμβατικά τεύχη για το εν λόγω έργο.
3. Το έργο ανατέθηκε μέσω πρόσκλησης ενδιαφέροντος την Δευτέρα 29/11/2021, προϋπολογισμού δαπάνης 32.258,06€ πλέον ΦΠΑ. Μειοδότης αναδέχθηκε η ατομική επιχείρηση ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ με οικονομική προσφορά 27.804,51€ πλέον ΦΠΑ ήτοι τεκμαρτό ποσοστό 14,00%.
4. Η σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, κατόπιν του κατά νόμο ελέγχου, υπογράφηκε την 30-12-2021 για ποσό 34.477,60 € εκ των οποίων 23.726,70 για εργασίες και γενικά έξοδα -όφελος εργολάβου, 3.559,01€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 516,17€ για απολογιστικές δαπάνες, 2,64 για αναθεώρηση και 6.673,08 για ΦΠΑ 24%.
5. Με τη σύμβαση ορίζεται προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών της εργολαβίας (10) δέκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Με την υπ' αρ 104/2022 - 31/03/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παλλήνης εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι :

1. Κοπή ασφαλτοτάπητα, καθαρισμός σαθρών υλικών και προετοιμασία της προς αποκατάσταση περιοχής.
2. Διάστρωση και στρώση βάσης όπου απαιτείται και ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση με ασφαλτόμιγμα 5cm αφού προηγηθεί ασφαλτική προεπάλειψη
3. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5cm

Δ. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (Α.Π) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με την αριθμ.20204 Α Πλ. 2547/1-06-2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά τον Έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων για να συμπεριλάβει την 1^η συμπληρωματική σύμβαση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλαμβάνεται συμπληρωματική σύμβαση ύψους 4.129,37 € πλέον Φ.Π.Α. δηλαδή ποσοστό 14,85% της αρχικής σύμβασης για να περιληφθούν εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 άρθρο 75.

Πιο συγκεκριμένα ο καθαρισμός των οδών με μηχανήματα έργων από τα χιόνια που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες του Ιανουαρίου και του Μαρτίου χειροτέρεψαν την κατάσταση των οδοστρωμάτων, ιδιαιτέρως των σημείων όπου υπήρχαν λακκούβες με αποτέλεσμα η έκταση αποκατάστασής τους να μεγαλώσει. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνει ίδιες εργασίες που περιλαμβάνονταν και στην Κύρια Σύμβαση.

Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

- λόγω του ότι οι συμπληρωματικές εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου

- λόγω του ότι οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες δεν μεταβάλλουν την συνολική φύση του έργου
- λόγω του ότι η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών δεν υπερβαίνει το 15% της αρχικής σύμβασης,
- λόγω του ότι η δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το όριο των 60.000 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016

Προτείνεται με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα και σύμφωνα με το Ν.4412/2016 άρθρο 156 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 άρθρο 75, η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που αναλύθηκαν.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά η περιγραφή και οι ποσότητες των ανωτέρω εργασιών.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Αριθμ. Τιμολ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό	m2	A.1.	120,00
Αποκατάσταση λακκουβών οδοστρώματος με 3Α και ασφαλτικό	m2	A.2.	40,00
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΜΗΝΕΣ	B.1.	4,00

Ζ.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνολική Δαπάνη του έργου , συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

	ΜΕΛΕΤΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	20.107,37	23.114,07
ΓΕ & ΟΕ	3.619,33	4.160,53
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	3.559,01	11,11
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	27.285,71	27.285,71
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	516,17	516,17
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2,64	2,64
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	27.804,52	27.804,52
ΦΠΑ	6.673,08	6.673,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.477,60	34.477,60
<u>1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</u>		
		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		3.043,02
ΓΕ & ΟΕ		547,74
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ		538,61
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1		4.129,37
ΦΠΑ		991,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		5.120,42

Με τον προτεινόμενο ανακεφαλαιωτικό πίνακα αυξάνεται η συνολική δαπάνη του έργου κατά 4.129,37 € πλέον ΦΠΑ ήτοι ποσοστό 14,85% της αρχικής σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «**ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ**», και τη σύναψη 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, ως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: **335/2022**

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Ζούτσος

Τα μέλη

Έπονται 6 υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ