



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12

Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας

Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

Αριθ. Πρωτ. : 5408

**Κ.Α. : 10.6261.0041**

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

#### **«Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2020)»**,

Στην Παλλήνη σήμερα την 25<sup>η</sup> μηνός Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή οι υπογραφόμενοι:  
**I. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** με την ιδιότητα του Δημάρχου Παλλήνης και νόμιμου εκπροσώπου, που θα αποκαλείται εφεξής «Α΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» και

**II. Αργύριος Ματθαίου**, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΣΚΡΑ 52, ΤΚ 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΦΜ: 078953959 – Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Email: argiris.mat@gmail.com, που θα αποκαλείται εφεξής «Β΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ΄ όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)
- 2) Την υπ΄ αριθ. **39336/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007969619)** σύμβαση «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2020)»
- 3) Την 130/2020 Μελέτη για την « Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2020)».
- 4) Το γεγονός ότι:
  - α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη μελέτη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
  - β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης κ
  - γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
- 5) Το Άρθρο 132 την περίπτωση (ε) του Ν.4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
- 6) Το από 42239/31-12-2021 έγγραφο της επιχείρησης **Αργύριος Ματθαίου**, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΣΚΡΑ 52, ΤΚ 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΦΜ: 078953959 – Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Email: argiris.mat@gmail.com με το οποίο αιτείται την παράταση της αρχικής σύμβασης μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων της εν λόγω σύμβασης ή την υπογραφή της νέας σύμβασης, ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής (χωρίς μεταβολή του συμβατικού ποσού).
- 7) Την 026/2022 (ΑΔΑ: Ψ9Λ5ΩΞΚ-ΘΡΟ) απόφαση της Οικον. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης με τίτλο : Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2020) για διάστημα έξι μηνών (6) (30 Ιουνίου 2022) και προκειμένου να καλυφθούν οι ποσότητες του προϋπολογισμού μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων **χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης 39336/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007969619).**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

# 22SYMV010116830 2022-02-25

Την αρχική σύμβαση με αρ. πρωτ.: **39336/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007969619)** με σύνολο σύμβασης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ (24.056,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς την διάρκειά της **(χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης)** και συγκεκριμένα για διάστημα έξι (6) μηνών (30 Ιουνίου 2022) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της υπ' αριθμ. **σύμβασης 39336/31-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007969619)** σύμβασης «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2020)».

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Αργύριος Ματθαίου