



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
28 – 02 - 2023 συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΔΑ:
 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: **049/2023**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης προθεσμίας παράτασης παράδοσης της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».

Σήμερα στις **28** του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2023**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **19:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης, κατ' εφαρμογή της των άρθρων 64 και 67 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 005/22-02-2023, πρόσκλησης του Προέδρου **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΕΡΟΥ**.

Εκλήθη και ο Δήμαρχος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) μελών παρευρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΗΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.

ΡΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ανεξάρτητοι ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-ΠΑΝΟΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΟΠΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΙΛΙΑ-**ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**-ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-**ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ**--ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ.

Παρόντες οι: Πρόεδρος της Κοινότητας Ανθούσας: ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Πρόεδρος της Κοινότητας Παλλήνης: ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΑΠΩΝ: Πρόεδρος της Κοινότητας Γέρακα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ.

Προσήλθε στο 5^ο θέμα η ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ.

ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-ΠΑΝΟΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΚΟΠΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΙΛΙΑ, απούσες κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προσήλθαν κατά τη συζήτηση του προτεινόμενου ως 2^ο εκτός Η.Δ. θέματος.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΜΗΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με δήλωσή τους, αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος.

Εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Η Διεύθυνσή μας κατόπιν διεθνής ανοιχτού Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπέγραψε την με αριθμό 29902/17-10-2022 σύμβαση με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» που αφορά την αγορά ενός τριαξονικού οχήματος τύπου γάντζου (Hook lift) πλήρες, με γερανό, αρπάγη και απορριμματοκιβώτιο.

Με το αριθμό πρωτοκόλλου 3685/09-02-2023 η ανάδοχος εταιρεία μας υπέβαλλε αίτημα για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά τέσσερις (4) μήνες επικαλούμενη τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 104 του Ν.4782/2021 καθώς και την οδηγία 2040/13-04-2022 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ταυτόχρονα υποβάλλει την από 08-02-2023 βεβαίωση της προμηθεύτριας εταιρείας του αμαξώματος «Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Mercedes-Benz), η οποία αρχικά επιβεβαιώνει την παραγγελία και στην συνέχεια αναφέρει τις σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση οχημάτων Mercedes-Benz λόγω της πανδημίας COVID 19 και της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία με απρόβλεπτες κατά περίπτωση συνέπειες.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 104 του Ν.4782/2021 και πιο συγκεκριμένα την παρ. 4 που αναφέρει «.....ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι»,
2. Την με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και πιο συγκεκριμένα την παρ. 1.Δ που αναφέρει «Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων»,
3. Την παρ. 7.4 της συναφθείσας σύμβασης που αναφέρει «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης...»,
4. Την παρ. 3.1 της συναφθείσας σύμβασης που αναφέρει «Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, με δικαίωμα παράτασης ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης ...»,
5. Την παρ. 6.1 της υπ' αριθμ. 13515/17-05-2022 Διακήρυξης της προμήθειας, που αναφέρει «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης (μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)»,
6. Την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης παράτασης από την ανάδοχο εταιρεία, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την έγκριση της παράτασης παράδοσης της εν λόγω προμήθειας κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 17-06-2023 υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης
Μετά από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τα ως άνω, τη χορήγηση προθεσμίας παράτασης παράδοσης της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 17-06-2023 υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης.

Απών ο ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 049/2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Κων/νος Σμέρος	Έπονται 24 υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα	
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	
Κων/νος Σμέρος	