



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της
24-11- 2016 συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΔΑ:
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 333/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανασύνταξης πράξης Εφαρμογής σε μεμονωμένα Ο.Τ. της περιοχής Άνω Μπαλάνα Π.Ε4 Δ.Ε. Παλλήνης».

Σήμερα στις 24 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ Παλλήνης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 17/18-11-2016 πρόσκληση-κατ' εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 του **ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ**, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) παραβρέθηκαν παρόντα τα 30 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ- ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΕΛΙΣΣΑ/ΚΟΛΜΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)-ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ΜΑΡΓΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-. ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-- ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ.

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΚΟΠΤΗ ΜΙΛΙΑ/ΜΑΡΙΑ.

ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΓΡΑΤΣΙΑ/ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΑ- ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Από τους προέδρους των ΔΕ: παρόντες ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Με την υπ' αριθμ. 38006/17-11-2016 αίτησή της η εταιρεία ΓΕΟPLAN ζητά παράταση προθεσμίας του θέματος.

Ειδικότερα αναφέρει ότι με την από 02.12.2015 σύμβαση (αρ. πρωτ. 37882/02.12.2015) παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ανασύνταξης πράξης εφαρμογής σε μεμονωμένα Ο.Τ. της περιοχής Άνω Μπαλάνα Π.Ε.4 Δ.Ε. Παλλήνης» μας ανατέθηκε η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών

εναρμόνισης, ελέγχου, συντονισμού και προώθησης των απαραίτητων μεμονωμένων διορθωτικών ενεργειών για την ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής σε Ο.Τ. της περιοχής Άνω Μπαλάνα Π.Ε. 4 Δ.Ε. Παλλήνης προσαρμοσμένες στα νέα κτηματολογικά δεδομένα. Ειδικότερα οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005, περιλαμβάνουν την καταγραφή, την επεξεργασία και την ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων, την αξιολόγηση, την οργάνωση, τη δόμηση και διαχείριση της ηλεκτρονική βάσης των δεδομένων, τον έλεγχο του ισοζυγίου, την συναρμογή και την εναρμόνιση στα νέα κτηματολογικά δεδομένα και τον συντονισμό των ενεργειών προώθησης και έγκρισης, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς.

Επειδή,

- σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 02.12.2015 υπογραφείσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
- δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί το συνολικό αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαστε τη χορήγηση χρονικής παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ανασύνταξης πράξης εφαρμογής σε μεμονωμένα Ο.Τ. της περιοχής Άνω Μπαλάνα Π.Ε.4 Δ.Ε. Παλλήνης», κατά χρονικό διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών.

Επειδή οι λόγοι οι οποίοι αναφέρονται ευσταθούν προτείνεται παράταση προθεσμίας της μελέτης κατά 12 μήνες από την αρχική σύμβαση ήτοι μέχρι τις 2-12-2017 χρόνος ικανός για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανασύνταξης πράξης Εφαρμογής σε μεμονωμένα Ο.Τ. της περιοχής Άνω Μπαλάνα Π.Ε.4 Δ.Ε. Παλλήνης», κατά 12 μήνες από την αρχική σύμβαση ήτοι μέχρι τις 2-12-2017 χρόνος ικανός για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 333/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Λιακόπουλος Άγγελος

Τα μέλη
Έπονται 29 υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Λιακόπουλος Άγγελος