

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ. 210.66.04.648
FAX: 210.66.12.965

ΓΕΡΑΚΑΣ 20 /03/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11660

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΠΡΟΣ ΣΚΑ & ΣΚ3»

ΑΡ. ΜΕΛ.: 07/2011

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

359.593,77 (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με ΓΕ&ΟΕ 18%)+

32.363,44 (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%) +

+ 94.069,73 (Φ.Π.Α.24%) = 486.026,94 €

του έργου: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΚΑΙ ΣΚΑ & ΣΚ3**»,

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΠΑΛΛΗΝΗΣ σήμερα την 20 του μήνα Μαρτίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13,00 π.μ. οι πιο κάτω υπογράφωντες:

- α. Ζούτσος Η. Αθανάσιος**, Δήμαρχος Παλλήνης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 02/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και την υπ' αριθμ. 361/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκριτικής του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ., και αφ' ετέρου,
- β. Διόχνος Θ. Γεώργιος**, κάτοικος Πεντέλης, επί της οδού Μιαούλη 19, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 502505/β' ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**, με έδρα στην Αθήνα (Πατησίων 67, Τ.Κ. 10434, τηλ.: 210.82.16.133 και FAX:210.88.29.575).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Ζούτσος Η. Αθανάσιος, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- α.** Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- β.** Με την 269/02-10-2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης επικυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ με προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 53,00% .
- γ.** Στις 20 Φεβρουαρίου 2013 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 5318 εργολαβική σύμβαση για ποσό με Φ.Π.Α. 3.011.604,24 €

- δ. Το άρθρο 57 του 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο « αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση δύνатаι να συναφθεί σύμβαση με το ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησης της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.....»
- ε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
- στ. Την από 1/12/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (συνεδρίαση 17η) το οποίο και με την σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ, γνωμοδότησε θετικά και ομόφωνα για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και την έγκριση της 1ης Σ.Σ.Ε του έργου συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ 24%) 486.026,94€.
- ζ. Την υπ' αριθμ. 361/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία ομόφωνα ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ καθώς και την 1η Σ.Σ.Ε του έργου.
- η. Την υπ' αριθμ. 652/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης περί ψήφισης της αντίστοιχης δαπάνης στον προϋπολογισμό του έτους 2016 στον Κ.Α. 63.7341.0011 όπως αναμορφώθηκε με την υπ' αριθμ. 12/16 Απόφαση του ίδιου Οργάνου.
- θ. Την υπ' αριθμ. 17- 21.9.2010 εγκύκλιο ΥΠΟΜΕΔΙ περί των προϋποθέσεων για διενέργεια προσυμβατικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- ι. Την υπ' αριθμ. 45/2017 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- κ. Την υπ' αριθμ. 30/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι την 22/04/2017.
- λ. Την υπ' αριθμ. 67/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης με την οποία αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο.
- μ) Την υπ' αριθμ. 11618/2017 απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας
- λ. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων **ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.** καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΚΑΙ ΣΚΑ & ΣΚ3**».

Η **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΚΑΙ ΣΚΑ & ΣΚ3**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 3669/08, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπασ-

στο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- iii. Το 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, όπως αυτός εγκρίθηκε σε ότι αφορά τις δαπάνες.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **Γεώργιος Θ. Διόχνος**, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα συμπληρωματική σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ΣΤ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης (της οποίας έγινε ο έλεγχος γνησιότητας αρ. πρ. 10549/13-3-2017) του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	GRH132087	9-3-2017	ALPHA BANK	62.713,16

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν την προβλεπόμενη εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85.

Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης ακολουθεί την κύρια σύμβαση.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2017 στον Κ.Α. 63.7341.0011 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 20 /03/2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ

ΕΡΓΟΡΟΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 67 / ΑΘΗΝΑ 104-34
 ΤΗΛ: 210 8824555 / 210 8824575
 ΑΦΜ: 00307374
 ΑΡ. Μ.Α.Ε: 4620701/01/001382

Γεώργιος Θ. Διόχνος