



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της
09-10-2018 συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΔΑ:

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. **276/2018**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης της υπηρεσίας: Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για την ανάδειξη Βυζαντινού Μνημείου Αγ. Ιωάννου Θεολόγου.

Σήμερα στις 09 του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε Παλλήνης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 19/05-10-2018 πρόσκληση-κατ'εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, του **ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΕΡΟΥ**, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.

Παρόντος και του Δημάρχου Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) μελών παρευρέθηκαν παρόντα τα 25 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβαρκιώτης Φώτης, Σμέρος Κων/νος, Καρράς Δημήτριος, Πυργιώτης Αλέξανδρος, Μπάρπας Ιωάννης, Μαντζώρος Ανδρέας, Δημόπουλος Ιωάννης, Λιακόπουλος Άγγελος, Μουρτζιάπης Γεώργιος, Μπαξεβάνης Δημήτριος, Τσιτζικάκη Ασπασία, Σταματίου Θεόδωρος, Δημητριάδης Βασίλειος, Στεφανάκης Εμμανουήλ, Μερτζάνος Γεώργιος, Μελισσά Βασιλική, Ζινέλη Καλλιόπη.

Καλαντζής Νεκτάριος, Βίτσιος Αριστείδης, Καρατζάς Γεώργιος, Κάλανδρος Παναγιώτης, Γρατσία/Πλατανιώτη Μαρία, Χαλκίδης Ιωάννης.

Σμυρλιάδης Θεόδωρος
Μπουντουβάς Αναστάσιος

Γαβράς Νικόλαος
Καρκούλιας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου /Μαργιώλου Ελένη - Στεφανάκης Εμμανουήλ - Μελισσά Βασιλική, Μερτύρης Παναγιώτης - Περδίκης Ηλίας- Κόπτη Μήλια-Μαρία, Μπουλμπασάκος Γεώργιος - Κουνενάκη Ειρήνη. Απούσα η ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ.

Και οι πρόεδροι των Δ.Ε.:**ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.**

Εισηγούμενος το 2^ο θέμα ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Έχοντας υπ' όψη: α) η υπ. αριθμ. πρωτ. 16299/21.05.2018 σύμβαση μεταξύ Δήμου Παλλήνης και αναδόχου, β) η υπ' αριθμ. πρωτ. 24349/03.08.2018 αίτηση παράτασης του αναδόχου

Εισηγούμεθα τη χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών από τις 20-08-2018 - λήξη της υπηρεσίας - για την ολοκλήρωση της λόγω των καθυστερήσεων στην λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Τη συζήτηση του θέματος ως εκτός ημερησίας διάταξης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) μήνες, από τις 20-08-2018 - λήξη της υπηρεσίας - για την ολοκλήρωση της εκ του λόγου ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, σύμφωνα με τα ως άνω.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 276/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κων/νος Σμέρος

Έπονται 24 υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σμέρος