



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της
24-11-2016 συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΔΑ:

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 334/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την Προώθηση και Εναρμόνιση των μελετών των Π.Ε2 Νότιας Έδρας & Π.Ε 10 Κ. Χαρβάτι της Δ.Ε Παλλήνης στα νέα δεδομένα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο».

Σήμερα στις 24 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ Παλλήνης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 17/18-11-2016 πρόσκληση-κατ' εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 του **ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ**, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) παραβρέθηκαν παρόντα τα 30 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ- ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΕΛΙΣΣΑ/ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)-ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-. ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-- ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ.

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΚΟΠΤΗ ΜΙΛΙΑ/ΜΑΡΙΑ.

ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΓΡΑΤΣΙΑ/ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΑ- ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Από τους προέδρους των ΔΕ: παρόντες ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Με την υπ αριθμ. 38004/17-11-2016 αίτηση της η εταιρεία ΓΕΟPLAN ζητά την παράταση του παραπάνω θέματος.

Ειδικότερα αναφέρει ότι με την από 02.12.2015 σύμβαση (αρ. πρωτ. 378881/02.12.2015) παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για την Προώθηση και Εναρμόνιση των μελετών των Π.Ε. 2 Νότιας Έδρας & Π.Ε. 10 Κ. Χαρβάτι της Δ.Ε. Παλλήνης στα νέα δεδομένα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο» μας ανατέθηκε η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εναρμόνισης, ελέγχου, συντονισμού και προώθησης του πολεοδομικού σχεδιασμού της Π.Ε. 2 Νότιας Έδρας & Π.Ε. 10 Κ. Χαρβάτι της Δ.Ε. Παλλήνης στα νέα δεδομένα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ειδικότερα οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005, περιλαμβάνουν την καταγραφή, την επεξεργασία και την ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων, την αξιολόγηση, την οργάνωση, τη δόμηση και διαχείριση της ηλεκτρονική βάση, την συναρμογή και την εναρμόνιση στα νέα δεδομένα και τον συντονισμό των ενεργειών προώθησης και θεσμοθέτησης των πολεοδομικών ενοτήτων, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς.

Επειδή,

- σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 02.12.2015 υπογραφείσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
- δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί το συνολικό αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαστε τη χορήγηση χρονικής παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για την Προώθηση και Εναρμόνιση των μελετών των Π.Ε. 2 Νότιας Έδρας & Π.Ε. 10 Κ. Χαρβάτι της Δ.Ε. Παλλήνης στα νέα δεδομένα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο», κατά χρονικό διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών.

Οι ως άνω μελέτες διαβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής Δ/ση Χωρικού Σχεδιασμού με τα 31393/5-09-2014 (ΠΕ 10–ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ) και 31394/5-09-2016 (ΝΟΤΙΑΣ ΕΔΡΑΣ) έγγραφα προκειμένου να εγκριθούν.

Προτείνεται παράταση προθεσμίας για 12 μήνες ήτοι μέχρι 2/12/2017 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Τη χορήγηση χρονικής παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για την Προώθηση και Εναρμόνιση των μελετών των Π.Ε. 2 Νότιας Έδρας & Π.Ε. 10 Κ. Χαρβάτι της Δ.Ε. Παλλήνης στα νέα δεδομένα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο», κατά χρονικό διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι 2/12/2017

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 334/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Λιακόπουλος Άγγελος

Τα μέλη
Έπονται 29 υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Λιακόπουλος Άγγελος