



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της
23-01-2018 συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΔΑ :

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. **009/2018**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 40655/08-12-2016 σύμβασης για την προμήθεια «Περιφράξεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Ανθούσας».

Σήμερα στις 23 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ Παλλήνης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 01/19-01-2018 πρόσκληση-κατ' εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του **ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΕΡΟΥ**, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.

Παρόντος και του Δημάρχου Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) μελών παρευρέθηκαν παρόντα τα 27 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΕΛΙΣΣΑ/ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)-ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)-ΓΡΑΤΣΙΑ/ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΑ.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΚΟΠΤΗ ΜΙΛΙΑ/ΜΑΡΙΑ

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Από τους προέδρους των ΔΕ: παρόντες ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
Απόντες: -----

Εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Κατ'εφαρμογή της υπ' αριθ. 81/2016 μελέτης Προμήθειας της Τεχνικής Υπηρεσίας, με την υπ' αριθ. 40117/05-12-2016 απόφαση Δημάρχου έγινε η ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Περιφράξεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Ανθούσας» στον Νικόλαο Φραγκιαδάκη στο συμβατικό ποσό των 9.654,57 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η συμβατική δαπάνη δεν έχει καλυφθεί μέχρι σήμερα και λόγω του ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση της πιστοποίησης ο προμηθευτής με την υπ' αριθ. 51125/19-12-2017 ζήτησε παράταση του χρόνου.

Η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει παράταση στον ανάδοχο για ένα εξάμηνο μέχρι την 30^η Ιουνίου 2018, για τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν

Εισηγούμαστε τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει για τους λόγους που ως άνω αναφέρονται, την χορήγηση παράτασης για την προμήθεια με τίτλο: «Περιφράξεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Ανθούσας», στον ανάδοχο Νικόλαο Φραγκιαδάκη, κατά ένα εξάμηνο, μέχρι την 30^η Ιουνίου 2018, για τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν.

Διαφώνησαν οι: ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)- ΓΡΑΤΣΙΑ/ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΑ- ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 009/2018.

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Σμέρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σμέρος

Τα μέλη
Έπονται 26 υπογραφές