



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της

25-07- 2017 συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΔΑ :

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. **226/2017**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφαση για έγκριση παράτασης της υπ' αριθμ. 21046/23-06-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών κλπ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΑΣ 2016».

Σήμερα στις 25 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:00. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ Παλλήνης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 17/21-07-2017 πρόσκληση-κατ' εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 του **ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΜΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) παραβρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΜΕΛΙΣΣΑ/ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)- ΓΡΑΤΣΙΑ/ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΑ.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) - ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ – ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.- ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΚΟΠΤΗ ΜΙΛΙΑ/ΜΑΡΙΑ

Από τους προέδρους των ΔΕ: παρόντες ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.

Εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,

Σας γνωρίζουμε ότι, στις 23-06-2016 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (οδός 28^ο χλμ Βάρης Κορωπίου, τηλ: 2106625197 με Α.Φ.Μ. 094141355 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) η με αριθ. πρωτ. 21046/23-06-2016 σύμβαση (ΑΔΑ:ΩΝ6ΟΩΞΚ-ΣΣΗ) συνολικού ποσού 44.752,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0019 για ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ- ΚΑ: 30.6662.0020 για ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και ΚΑ: 30.6662.0021 για ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, η οποία αφορά την «Προμήθεια αδρανών υλικών κλπ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΑΣ 2016» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και το άρθρο 5 της υπ' αριθ. 18/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «... η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για ένα (1) έτος (με τμηματικές παραδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και υπάρχει δυνατότητα παράτασης έως εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων...».

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 23243/12-06-2017 έγγραφό της, η ως άνω εταιρεία αιτείται «... λόγω υπολειπόμενης ποσότητας στα υλικά της ανωτέρω σύμβασης, την παράταση αυτής έως την ποσοτική εξάντληση των αντίστοιχων ποσοτήτων...».

Επειδή η ανωτέρω προμήθεια εμπίπτει στις παρακάτω διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.2286/95.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 23 και 25 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

Και έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθμ. 18/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Τη με αριθ. πρωτ. 21046/23-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΝ6ΟΩΞΚ-ΣΣΗ) σύμβαση.
3. Τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω προμήθειας.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 23243/12-06-2017 αίτηση της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την παράταση της με αριθμ. 21046/23-06-2016 σύμβασης (ΑΔΑ:ΩΝ6ΟΩΞΚ-ΣΣΗ) μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών κλπ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΑΣ 2016» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, έως εξαντλήσεως των υπολειπόμενων ποσοτήτων των υλικών της ανωτέρω σύμβασης και του συμβατικού ποσού, με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

Εισηγούμεσαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την παράταση της με αριθμ. 21046/23-06-2016 σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΝ6ΟΩΞΚ-ΣΣΗ) μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (οδός 28^ο χλμ Βάρης Κορωπίου, τηλ: 2106625197 με Α.Φ.Μ. 094141355-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), που αφορά την «Προμήθεια αδρανών υλικών κλπ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΑΣ 2016» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, έως εξαντλήσεως των υπολειπόμενων ποσοτήτων των υλικών και του συμβατικού ποσού της ανωτέρω σύμβασης, με δεδομένο ότι υπάρχει: α) στον ΚΑ 30. 6662.0019, συμβατικό υπόλοιπο 12.609,87 € για ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ β) στον ΚΑ 30. 6662.0020, συμβατικό υπόλοιπο 11.280,39 € για ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και γ) στον ΚΑ 30. 6662.0021, συμβατικό υπόλοιπο 4.960,12 € για ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Την παράταση της με αριθμ. 21046/23-06-2016 σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΝ6ΟΩΞΚ-ΣΣΗ) μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (οδός 28^ο χλμ Βάρης Κορωπίου, τηλ: 2106625197 με Α.Φ.Μ. 094141355-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), που αφορά την «Προμήθεια αδρανών υλικών κλπ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΑΣ 2016» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, έως εξαντλήσεως των υπολειπόμενων ποσοτήτων των

υλικών και του συμβατικού ποσού της ανωτέρω σύμβασης, με δεδομένο ότι υπάρχει: α) στον ΚΑ 30. 6662.0019, συμβατικό υπόλοιπο 12.609,87 € για ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ β) στον ΚΑ 30. 6662.0020, συμβατικό υπόλοιπο 11.280,39 € για ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και γ) στον ΚΑ 30. 6662.0021, συμβατικό υπόλοιπο 4.960,12 € για ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ.

Λευκό ο: ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Ο Πρόεδρος

Σμέρος Κωνσταντίνος

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 226/2017.

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σμέρος Κωνσταντίνος

Τα Μέλη

Έπονται 21 υπογραφές