



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της
23-01-2018 συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΔΑ :

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. **003/2018**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 43048/28-12-2017 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ανθούσας (2016)».

Σήμερα στις 23 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ Παλλήνης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 01/19-01-2018 πρόσκληση-κατ' εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του **ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΕΡΟΥ**, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.

Παρόντος και του Δημάρχου Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) μελών παρευρέθηκαν παρόντα τα 27 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΕΛΙΣΣΑ/ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)-ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)-ΓΡΑΤΣΙΑ/ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΑ.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΚΟΠΤΗ ΜΙΛΙΑ/ΜΑΡΙΑ

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Από τους προέδρους των ΔΕ: παρόντες ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
Απόντες: -----

Εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Η τεχνική υπηρεσία μας γνωρίζει ότι, στις 28-12-2016 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και του αναδόχου Νικόλαου Φραγκιαδάκη ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-Ε.Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 224 Τ.Κ. 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΦΜ 107685635-ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΛ 213-0618734 FAX 213-0618734, E-mail: nfragiadakis@teemail.gr η με αριθ. πρωτ. 43048/28-12-2017 σύμβαση (ΑΔΑ: Ω1Λ7ΩΞΚ-ΘΥ0) (ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ005658760) συνολικού ποσού 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 25.6142.0019 για Δ.Ε. Ανθούσας του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, η οποία αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ανθούσας (2016)» για την κάλυψη αναγκών της του Δήμου Δ.Ε. Ανθούσας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβασης την υπ' αριθ. 94/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «...της υπηρεσίας ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες (με τμηματικές εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στην Δ.Ε. της Ανθούσας), αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και υπάρχει δυνατότητα παράτασης έως εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων...».

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 51122/19-12-2017 έγγραφό της, ο ως άνω ανάδοχος αιτείται «... λόγω υπολειπόμενης ποσότητας εργασιών της ανωτέρω σύμβασης, την παράταση αυτής έως την ποσοτική εξάντληση των αντίστοιχων ποσοτήτων ...».

Επειδή η ανωτέρω υπηρεσία εμπίπτει στις παρακάτω διατάξεις:

- ο Τis διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- ο Τis διατάξεις του Ν. 3852/2010.
- ο Τis διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερος των άρθρων 72, 116, 118 και 120.

Και έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθμ. 94/2016 μελέτη υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Τη με αριθ. πρωτ. 43048/28-12-2017 (ΑΔΑ: Ω1Λ7ΩΞΚ-ΘΥ0) σύμβαση.
3. Τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω προμήθειας.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 51122/19-12-2017 αίτηση του αναδόχου Νικόλαου Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την παράταση της με αριθμό 43048/28-12-2017 (ΑΔΑ: Ω1Λ7ΩΞΚ-ΘΥ0) μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και του αναδόχου Νικόλαου Φραγκιαδάκη ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – Ε.Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 224 Τ.Κ. 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΦΜ 107685635 – ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΛ 213-0618734 FAX 213-0618734 , E-mail: nfragiadakis@teemail.gr, με τίτλο «Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ανθούσας (2016)» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, έως εξαντλήσεως των υπολειπόμενων ποσοτήτων των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης και του συμβατικού ποσού, με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

Εισηγούμεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την παράταση της με αριθμ. 43048/28-12-2017 (ΑΔΑ: Ω1Λ7ΩΞΚ-ΘΥ0) μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και του αναδόχου Νικόλαου Φραγκιαδάκη ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-Ε.Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 224 Τ.Κ. 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΦΜ 107685635-ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΛ 213-0618734 FAX 213-0618734, E-mail: nfragiadakis@teemail.gr, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ανθούσας (2016)» για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου, έως εξαντλήσεως των υπολειπόμενων ποσοτήτων της υπηρεσίας και του συμβατικού ποσού της ανωτέρω σύμβασης, με δεδομένο ότι υπάρχει πίστωση στο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 στον ΚΑ 25. 6142.0019 το υπόλοιπο του συμβατικού αντικειμένου της υπηρεσίας 6.045,00 €.

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Την παράταση της με αριθμ. 43048/28-12-2017 (ΑΔΑ: Ω1Λ7ΩΞΚ-ΘΥ0) μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και του αναδόχου Νικόλαου Φραγκιαδάκη ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-Ε.Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 224 Τ.Κ. 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΦΜ 107685635-ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΛ 213-0618734 FAX 213-0618734, E-mail: nfragiadakis@teemail.gr, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ανθούσας (2016)» για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου, έως εξαντλήσεως των υπολειπόμενων ποσοτήτων της υπηρεσίας και του συμβατικού ποσού της ανωτέρω σύμβασης, με δεδομένο ότι υπάρχει πίστωση στο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 στον ΚΑ 25. 6142.0019 το υπόλοιπο του συμβατικού αντικειμένου της υπηρεσίας 6.045,00 €.

Διαφώνησαν οι: ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)-
ΓΡΑΤΣΙΑ/ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΚΟΠΤΗ ΜΙΛΙΑ/ΜΑΡΙΑ -ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 003/2018.

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Σμέρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σμέρος

Τα μέλη
Έπονται 26 υπογραφές