



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της
04-07-2017 συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΔΑ:

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. **202/2017**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ' αριθμ. 23941/19-07-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία υλικών σημάσεως με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών, κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα (2016) και ειδικότερα των ομάδων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6».

Σήμερα στις 04 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε Α' δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ Παλλήνης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 13/30-06-2017 πρόσκλησης-κατ' εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 του Προέδρου **ΣΜΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Σμέρο Κωνσταντίνο, πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) παραβρέθηκαν παρόντα τα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΜΕΛΙΣΣΑ/ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -- ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)- ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΜΠΑΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ- ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ -ΓΡΑΤΣΙΑ / ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ). ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΚΟΠΤΗ ΜΙΛΙΑ/ΜΑΡΙΑ. ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ- ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Από τους προέδρους των ΔΕ: παρόντες ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ.-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Η υπηρεσία με το υπ' αριθμ. 26256/30-06-2017 έγγραφο της μας γνωρίζει ότι, στις 19-07-2016 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης **ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.** Βιομηχανία υλικών σημάσεως η με αριθ. πρωτ. 23941/19-07-2016 με ΑΔΑ: ΩΟΞΦΩΞΚ-ΑΥΗ και 16ΣΥΜΝ004815818 συνολικού ποσού 29.614,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0032 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, η οποία αφορά την «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ ονοματοθεσίας οδών, κλπ. Δ.Ε. Γέρακα (2016) ως προς τις ομάδες Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Παλλήνης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και το άρθρο 7 της υπ' αριθ. 15/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «... η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για οκτώ (8) μήνες (με τμηματικές παραδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και υπάρχει δυνατότητα παράτασης...».

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 43424/30-12-2016 έγγραφο της, η ως άνω εταιρεία αιτείται «... λόγω του όγκου των υλικών και της ειδικής κατασκευής αυτών την παράταση αυτής έως την ποσοτική εξάντληση των αντίστοιχων ποσοτήτων...» και λόγω ύπαρξης υπολειπόμενης ποσότητας στα υλικά της ανωτέρω σύμβασης,

Επειδή η ανωτέρω προμήθεια εμπίπτει στις παρακάτω διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.2286/95.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 23 και 25 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

Και έχοντας υπόψη:

- Τη με αριθμ. 15/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- Τη με αριθ. πρωτ. 23941/19-07-2016 με ΑΔΑ: ΩΟΞΦΩΞΚ-ΑΥΗ και 16ΣΥΜΝ004815818 σύμβαση.
- Τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω προμήθειας.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 43424/30-12-2016 αίτηση της επιχείρησης **ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.** Βιομηχανία υλικών σημάσεως

Την ανωτέρω εισήγηση,

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την παράταση της με αριθμό 23941/19-07-2016 με ΑΔΑ: ΩΟΞΦΩΞΚ-ΑΥΗ και 16ΣΥΜΝ004815818 μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης **ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.** Βιομηχανία υλικών σημάσεως, με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών, κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα (2016) ως προς τις ομάδες Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Παλλήνης, έως 31-08-2017 ή έως εξαντλήσεως των υπολειπόμενων ποσοτήτων των υλικών της ανωτέρω σύμβασης και του συμβατικού ποσού, με εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

Παρακαλούμε το Συμβούλιο να αποφασίσει:

1. Την παράταση της με αριθμ. 23941/19-07-2016 με ΑΔΑ: ΩΟΞΦΩΞΚ-ΑΥΗ και 16ΣΥΜΝ004815818 μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης **ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.** Βιομηχανία υλικών σημάσεως, 57022 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Θ. 41 τηλ. 2310 797802 fax 2310 797880 με ΑΦΜ.094374140 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 21 Τ.Κ.14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, που αφορά την «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών, κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα (2016) και ειδικότερα των ομάδων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Παλλήνης, έως 31-08-2017 ή έως εξαντλήσεως των υπολειπόμενων ποσοτήτων των υλικών και του συμβατικού ποσού, της ανωτέρω σύμβασης.
2. Εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο όπως υπογράψει τη σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

1. Την παράταση της με αριθμ. 23941/19-07-2016 με ΑΔΑ: ΩΟΞΦΩΞΚ-ΑΥΗ και 16ΣΥΜΝ004815818 μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης **ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.** Βιομηχανία υλικών σημάσεως, 57022 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Θ. 41 τηλ. 2310 797802 fax 2310 797880 με ΑΦΜ.094374140 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 21 Τ.Κ.14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, που αφορά την «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών, κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα (2016) και ειδικότερα των ομάδων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Παλλήνης, έως 31-08-2017 ή έως εξαντλήσεως των υπολειπόμενων ποσοτήτων των υλικών και του συμβατικού ποσού, της ανωτέρω σύμβασης.

2. Εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο όπως υπογράψει τη σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διαφώνησαν οι: ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ -ΓΡΑΤΣΙΑ / ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ).

Λευκοί οι: ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΚΟΠΤΗ ΜΙΛΙΑ/ΜΑΡΙΑ-ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

Ο Πρόεδρος

Σμέρος Κωνσταντίνος

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 202/2017.

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Σμέρος Κωνσταντίνος

Τα Μέλη

Έπονται 26 υπογραφές