
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΔΑ:6Β7ΓΩΞΚ-ΥΨ1     Κ.Α.:30.7323.0040           
   ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Φ.Μ. 997606696                               ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2021             
                                                                 Κατηγ.: Τακτικά             
                        Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο     Ε Ν Τ Α Λ Μ Α                     
   ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.610                                                              
   Δικαιούχος : ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε                                                             

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή Λογαριασμού     |       Καθαρό Ποσό |     Φ.Π.Α. |     Συνολικό Ποσό   |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   | 30.7323.0040         | Διάνοιξη και κατασκευή    |         24.057,42 |   5.773,78 |         29.831,20   |
   |                      | τμήματος οδού Σουλιωτών   |                   |            |                     |
   |                      | στην Δ.Ε. Ανθούσας με     |                   |            |                     |
   |                      | ειδικό αντιολισθηρό       |                   |            |                     |
   |                      | μπετόν λόγω μεγάλης       |                   |            |                     |
   |                      | υψομετρικής διαφοράς      |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Αιτιολογία :                          ΣΥΝΟΛΑ :      24.057,42                       29.831,20
   1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Σουλιωτών στην Δ.Ε.         
   Ανθούσας με ειδικό αντιολισθηρό μπετόν λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς          
   ---------------------------------------  ----------------------------------
   | Συνημμένα                           |  | Κρατήσεις     | Ποσ |     Ποσό |
   --------------------------------------|  ---------------------------------|
   | ΦΩΤ/ΦΟ ΔΙΠΛΟΤ. ΕΙΣΠΡ.               |  | 0,06%         | 0,0 |    14,43 |
   | ΦΩΤ/ΦΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ            |  | 0,06% ΟΓΑ     | 0,0 |     0,10 |
   |                                     |  | 0,06%         | 0,0 |     0,43 |
   |                                     |  | 0,07% ΟΓΑ     | 0,0 |     0,10 |
   |                                     |  | 0,07%         | 0,0 |    16,84 |
   |                                     |  | 0,07%         | 0,0 |     0,51 |
   |                                     |  | Φόρος         | 3,0 |   721,72 |

   |                                     |  |               |     |                  Ο ΛΑΒΩΝ         
   |                                     |  |               |     |          |
   |                                     |  |               |     |          |
   |                                     |  |               |     |          |
   |                                     |  |               |     |          |
   |                                     |  |               |     |          |
   |                                     |  |               |     |          |
   |                                     |  |               |     |          |
   |                                     |  |               |     |          |
   |                                     |  |               |     |          |
   |                                     |  ----------------------------------
   |                                     |   Σύνολο Κρατήσεων :  754,13   
   |                                     |

   |                                     |      Δικαιούχος :    29.077,07   
   ---------------------------------------

   Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό ΕΙΚΟΣΙ     
   ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (29.831,20) €.        

                                                         Γέρακας,  30/7/2021                               

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                        Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ.     
                                                                                     ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         
                                                                                                       
                                                                                                       
                                          ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                   ΜΑΡΓΕΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ     

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΔΑ:6Β7ΓΩΞΚ-ΥΨ1     Κ.Α.:30.7323.0040           
   ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Φ.Μ. 997606696                               ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2021             
                                                                 Κατηγ.: Τακτικά             
                        Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο     Ε Ν Τ Α Λ Μ Α                     
   ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.610                                                              
   Δικαιούχος : ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε                                                             

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή Λογαριασμού     |       Καθαρό Ποσό |     Φ.Π.Α. |     Συνολικό Ποσό   |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   | 30.7323.0040         | Διάνοιξη και κατασκευή    |         24.057,42 |   5.773,78 |         29.831,20   |
   |                      | τμήματος οδού Σουλιωτών   |                   |            |                     |
   |                      | στην Δ.Ε. Ανθούσας με     |                   |            |                     |
   |                      | ειδικό αντιολισθηρό       |                   |            |                     |
   |                      | μπετόν λόγω μεγάλης       |                   |            |                     |
   |                      | υψομετρικής διαφοράς      |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Αιτιολογία :                                        24.057,42                       29.831,20
   1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Σουλιωτών στην Δ.Ε.         
   Ανθούσας με ειδικό αντιολισθηρό μπετόν λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς          
   ---------------------------------------  ----------------------------------
   | Συνημμένα                           |  | Κρατήσεις     | Ποσ |     Ποσό |
   --------------------------------------|  ---------------------------------|
   | Ο.Ε. ΑΠΟΣΠ. 638/2020                |  | 0,06%         | 0,0 |    14,43 |
   | ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧ.            |  | 0,06% ΟΓΑ     | 0,0 |     0,10 |
   | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝ. ΔΙΑΓ.      |  | 0,06%         | 0,0 |     0,43 |
   | ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ         |  | 0,07% ΟΓΑ     | 0,0 |     0,10 |
   | ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2    |  | 0,07%         | 0,0 |    16,84 |
   | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.          |  | 0,07%         | 0,0 |     0,51 |
   | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ. ΔΙΚΑΙΟΛ.            |  | Φόρος         | 3,0 |   721,72 |

   | ΠΡΟΣΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 38498/23-12-2020  |  |               |     |                  Ο ΛΑΒΩΝ         
   | ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘ. |  |               |     |          |
   | ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ       |  |               |     |          |
   | ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 38081/18-12-2020       |  |               |     |          |
   | ΤΕΚΜΗΡΙΩΜ. ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ          |  |               |     |          |
   | ΤΕΚΜΗΡΙΩΜ. ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ 38534/23 |  |               |     |          |
   | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                      |  |               |     |          |
   | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                      |  |               |     |          |
   | ΤΙΜΟΛ. 572/21-7-2021                |  |               |     |          |
   | ΤΙΜΟΛ.ΔΗΜ. ΕΦΗΜ. 1614 25/12/2020    |  |               |     |          |
   | Υ.Δ. ΣΥΜΠΕΡ. ΣΤΗΝ Π.Δ. 06/2021      |  ----------------------------------
   | ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1ου         |   Σύνολο Κρατήσεων :  754,13   
   | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ              |

   |                                     |      Δικαιούχος :    29.077,07   
   ---------------------------------------

   Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό ΕΙΚΟΣΙ     
   ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (29.831,20) €.        

                                                         Γέρακας,  30/7/2021                               

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΔΑ:6Β7ΓΩΞΚ-ΥΨ1     Κ.Α.:30.7323.0040           
   ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Φ.Μ. 997606696                               ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2021             
                                                                 Κατηγ.: Τακτικά             
                        Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο     Ε Ν Τ Α Λ Μ Α                     
   ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.610                                                              
   Δικαιούχος : ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε                                                             

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή Λογαριασμού     |       Καθαρό Ποσό |     Φ.Π.Α. |     Συνολικό Ποσό   |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   | 30.7323.0040         | Διάνοιξη και κατασκευή    |         24.057,42 |   5.773,78 |         29.831,20   |
   |                      | τμήματος οδού Σουλιωτών   |                   |            |                     |
   |                      | στην Δ.Ε. Ανθούσας με     |                   |            |                     |
   |                      | ειδικό αντιολισθηρό       |                   |            |                     |
   |                      | μπετόν λόγω μεγάλης       |                   |            |                     |
   |                      | υψομετρικής διαφοράς      |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Αιτιολογία :                                        24.057,42                       29.831,20
   1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Σουλιωτών στην Δ.Ε.         
   Ανθούσας με ειδικό αντιολισθηρό μπετόν λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς          
   ---------------------------------------  ----------------------------------
   | Συνημμένα                           |  | Κρατήσεις     | Ποσ |     Ποσό |
   --------------------------------------|  ---------------------------------|
   | Δ.Σ. ΑΠΟΦ. 005/2021 "ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.     |  | 0,06%         | 0,0 |    14,43 |
   | Δ.Σ. ΑΠΟΦ. 144/2020 "ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.     |  | 0,06% ΟΓΑ     | 0,0 |     0,10 |
   | Δ.Σ. ΑΠΟΦ. 145/2020 "ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.     |  | 0,06%         | 0,0 |     0,43 |
   | ΔΗΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. ΗΛ.        |  | 0,07% ΟΓΑ     | 0,0 |     0,10 |
   | ΔΙΑΒ. 1ου ΛΟΓ. ΚΙΑ                  |  | 0,07%         | 0,0 |    16,84 |
   | ΔΙΑΒ. ΑΠΟΦ. ΠΡΟΣ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ          |  | 0,07%         | 0,0 |     0,51 |
   | ΔΙΑΒ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡ. ΑΝΑΔ.            |  | Φόρος         | 3,0 |   721,72 |

   | ΔΙΑΚΗΡ. ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ   |  |               |     |                  Ο ΛΑΒΩΝ         
   | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ         |  |               |     |          |
   | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ         |  |               |     |          |
   | ΔΙΚΑΙΟΛ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.    |  |               |     |          |
   | ΔΙΚΑΙΟΛ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.    |  |               |     |          |
   | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ          |  |               |     |          |
   | ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡ. 18212/22-7-2021    |  |               |     |          |
   | ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤ. ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ.         |  |               |     |          |
   | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ     |  |               |     |          |
   | ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ                  |  |               |     |          |
   | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                           |  ----------------------------------
   | ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ      |   Σύνολο Κρατήσεων :  754,13   
   | ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ      |

   |                                     |      Δικαιούχος :    29.077,07   
   ---------------------------------------

   Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό ΕΙΚΟΣΙ     
   ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (29.831,20) €.        

                                                         Γέρακας,  30/7/2021                               

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΔΑ:6Β7ΓΩΞΚ-ΥΨ1     Κ.Α.:30.7323.0040           
   ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Φ.Μ. 997606696                               ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2021             
                                                                 Κατηγ.: Τακτικά             
                        Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο     Ε Ν Τ Α Λ Μ Α                     
   ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.610                                                              
   Δικαιούχος : ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε                                                             

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | Κωδικός Λογαριασμού  | Περιγραφή Λογαριασμού     |       Καθαρό Ποσό |     Φ.Π.Α. |     Συνολικό Ποσό   |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   | 30.7323.0040         | Διάνοιξη και κατασκευή    |         24.057,42 |   5.773,78 |         29.831,20   |
   |                      | τμήματος οδού Σουλιωτών   |                   |            |                     |
   |                      | στην Δ.Ε. Ανθούσας με     |                   |            |                     |
   |                      | ειδικό αντιολισθηρό       |                   |            |                     |
   |                      | μπετόν λόγω μεγάλης       |                   |            |                     |
   |                      | υψομετρικής διαφοράς      |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   |                      |                           |                   |            |                     |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Αιτιολογία :                                        24.057,42                       29.831,20
   1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Σουλιωτών στην Δ.Ε.         
   Ανθούσας με ειδικό αντιολισθηρό μπετόν λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς          
   ---------------------------------------  ----------------------------------
   | Συνημμένα                           |  | Κρατήσεις     | Ποσ |     Ποσό |
   --------------------------------------|  ---------------------------------|
   | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ             |  | 0,06%         | 0,0 |    14,43 |
   | 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ              |  | 0,06% ΟΓΑ     | 0,0 |     0,10 |
   | 1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ      |  | 0,06%         | 0,0 |     0,43 |
   | 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ      |  | 0,07% ΟΓΑ     | 0,0 |     0,10 |
   | 1ος ΑΠΕ                             |  | 0,07%         | 0,0 |    16,84 |
   | 210-Εντολή Πληρωμής                 |  | 0,07%         | 0,0 |     0,51 |
   | ΑΑΥΠ 1345/21-12-2020                |  | Φόρος         | 3,0 |   721,72 |

   | ΑΑΥΣΥΜ 437/25-2-2021                |  |               |     |                  Ο ΛΑΒΩΝ         
   | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝ. 1ο ΑΠΕ)  |  |               |     |          |
   | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  (ΣΥΝ 1ο ΠΠΑΕ) |  |               |     |          |
   | ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡ. ΔΑΠ. ΚΑΙ     |  |               |     |          |
   | ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜ.        |  |               |     |          |
   | ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΑΥ 2020   |  |               |     |          |
   | ΑΠΟΦ. Ο.Ε.  255/2021                |  |               |     |          |
   | ΑΠΟΦ. Ο.Ε. 004/2021                 |  |               |     |          |
   | ΑΠΟΦ. Ο.Ε. 052/2021                 |  |               |     |          |
   | ΑΠΟΦ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Υ. Δ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1η    |  |               |     |          |
   | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ             |  ----------------------------------
   | ΒΕΒ. Δ/ΝΤΗ ΤΕΧΝ ΥΠ. ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ      |   Σύνολο Κρατήσεων :  754,13   
   | ΒΕΒ. ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ                     |

   |                                     |      Δικαιούχος :    29.077,07   
   ---------------------------------------

   Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό ΕΙΚΟΣΙ     
   ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (29.831,20) €.        

                                                         Γέρακας,  30/7/2021                               

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       




