



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας
 Τηλ.: 210 6604655, Fax: 210 6612965
Οικονομική Επιτροπή

Αριθ. Αποφ. 651/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Παλλήνης της 24-12-2020.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ», αρ. μελ. υπ. 16/2018.

Σήμερα, ΠΕΜΠΤΗ 24-12-2020 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης συνεδρίασε ΕΚΤΑΚΤΩΣ η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την 64/24-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΚΑΝΕΝΑΣ
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
ΜΕΛΙΣΣΑ- ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ	
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 38437/2020 έγγραφό της, μας εισηγείται τα κατωτέρω:

Σύμφωνα με την με αρ.82/2020 (ΑΔΑ ΩΗΘΓΩΞΚ-49Ζ) απόφαση της Ο.Ε. έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ, η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται σε 204.955,05 € με το Φ.Π.Α.. Αφορά δαπάνες των απολογιστικών εργασιών (δαπάνη επίβλεψης αρχαιολόγου και αποβλήτων) που προέκυψαν με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ, καθώς η δαπάνη τους αυξήθηκε από 3.810,66 € αρχικά σε 29.000,00 € τελικά χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 31.234,78 € με το ΦΠΑ. Τα απολογιστικά του άρθρου 154 του Ν.4412/16, εφόσον περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης κατά τα οριζόμενα του άρθρου στην παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.4412/16 δεν θεωρούνται συμπληρωματική σύμβαση (εγκ8 /31-

05-2018 ΥΠ.ΥΠΟΔ.&ΜΕΤΑΦ.). Σε κάθε άλλη περίπτωση, περιλαμβάνονται στις συμβάσεις ήσσονος σημασίας.

Η διάθεση της σχετικής πίστωσης για την συμπληρωματική σύμβαση έγινε με την με αριθμό ΑΑΥ 1354/22-12-2020 (ΑΔΑ ΩΓΑ2ΩΞΚ-9ΒΨ) απόφαση Δημάρχου σε βάρος του **Κ.Α. 30.7323.0037** του προϋπολογισμού οικον.έτους 2020.

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4412/2016,
- 2) Το άρθρο 156 παρ.1β του Ν.4412/2016,
- 3) Το άρθρο 154 του Ν.4412/2016
- 4) Την αρ.82/2020 (ΑΔΑ ΩΗΘΓΩΞΚ-49Ζ) απόφαση της Ο.Ε. έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ.
- 5) Την αρ. μελέτης 16/2018

Προτείνεται:

Η έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας ποσού 31.234,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, όπως αναλύεται παραπάνω, στον Κ.Α. 30.7323.0037 του προϋπολογισμού οικον.έτους 2020.

Καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Την έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας ποσού 31.234,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, όπως αναλύεται παραπάνω, στον Κ.Α. 30.7323.0037 του προϋπολογισμού οικον.έτους 2020.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: **651/2020**

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Αθανάσιος Ζούτσος

Έπονται 7 υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ