



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αριθ. Πρωτ 15-07-2021  
 Γέρακας 23875

**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την κατεπείγουσα ανάθεση με τίτλο **«Κατεπείγουσες εργασίες απολύμανσης δημοσίων εγκαταστάσεων κ.λ.π. του Δήμου Παλλήνης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ( με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν4412/16 και την Π.Ν.Π Α'64/2020)»**, με CPV: 90920000-6.

Στην Παλλήνη σήμερα 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 οι υπογραφόμενοι:

- I. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ που εδρεύει στον Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νομίμως από τον **ΖΟΥΤΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και
- II. Η επιχείρηση **«Καλομοίρης Σπύρος του Παν.»**, Γεωπόνος- Υπηρεσίες & Εφαρμογές Περιβάλλοντος - Έργα Πρασίνου (με έδρα στον Κουτάλα Κορινθίας, Τενεά Κορινθίας) με ΑΦΜ: 131857726 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, με τηλ/φαξ 210-6616742, και κιν. 6945081155, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ736203, Α.Τ. Κορίνθου που θα αποκαλείται εφεξής «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και την Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρα 132,216 και 217) και συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 129 Ν.4412/16)
- 2) Την υπ. αρ. πρωτ. 39132/30-12-2020 (ΑΔΑ:6ΞΞΧΩΞΚ-8ΥΒ & ΑΔΑΜ:20SYMV007957067) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης **«Καλομοίρης Σπύρος του Παν»** για την υπηρεσία με τίτλο **«Κατεπείγουσες εργασίες απολύμανσης δημοσίων εγκαταστάσεων κ.λ.π. του Δήμου Παλλήνης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ( με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν4412/16 και την Π.Ν.Π Α'64/2020)»**.
- 3) Την υπ'αριθμ. 86/2020 Μελέτη της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.
- 4) Το με αρ. πρωτ. 22068/30-06-2021 αίτημα παράτασης του αναδόχου με την οποία ζητά την παράταση της εν λόγω σύμβασης κατά τρεις μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, καθώς δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή και υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο συμβατικό ποσό.
- 5) Την από 30-06-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας.
- 6) Την 30/4/2021 (ΑΔΑ: ΨΖΚΝΩΞΚ-9Θ8) απόφαση της Οικον. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της υπ. αρ. 39132/30-12-2020 (ΑΔΑ:6ΞΞΧΩΞΚ-8ΥΒ & ΑΔΑΜ:20SYMV007957067) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης **«Καλομοίρης Σπύρος του Παν»** για την κατεπείγουσα ανάθεση με τίτλο **«Κατεπείγουσες εργασίες απολύμανσης δημοσίων εγκαταστάσεων κ.λ.π. του Δήμου Παλλήνης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν4412/16 και την Π.Ν.Π Α'64/2020)»**.

**ΠΑΡΑΤΑΣΗ**

Της υπ. αρ. 39132/30-12-2020 (ΑΔΑ:6ΞΧΩΞΚ-8ΥΒ & ΑΔΑΜ:20SYMV007957067) αρχικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης «ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΠΑΝ», για την υπηρεσία με τίτλο «**Κατεπείγουσες εργασίες απολύμανσης δημοσίων εγκαταστάσεων κ.λ.π. του Δήμου Παλλήνης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ( με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν4412/16 και την Π.Ν.Π Α' 64/2020)**» κατά τρεις (3) μήνες ,έως 30-09-2021, ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού .

**Επισημαίνουμε ότι δεν θα γίνει καμία τροποποίηση ως προς τους όρους της εν λόγω σύμβασης.**

Η εν λόγω παράταση σύμβασης έχει ως αντικείμενο την απολύμανση με χρήση ψεκαστικού σκευάσματος, (foaming- με χρήση νεφελοποιητή) σε κτίρια και εγκαταστάσεις και λοιπούς χώρους αρμοδιότητας του Δήμου Παλλήνης όπου έρχονται σε επαφή οι πολίτες με τον αστικό εξοπλισμό της πόλης και εν γένει πολυσύχναστα σημεία και άλλοι δημόσιοι χώροι, σύμφωνα με τις οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση της διασποράς του νέου Κορωνοϊού 2019-nCoV όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ' αριθμ.86/2020 Μελέτη της Δ./νσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας & Πολιτισμού.

Η ανωτέρω παράταση σύμβασης έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες έως 30-09-2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού .

Αναλυτικότερα :

«**Κατεπείγουσες εργασίες απολύμανσης δημοσίων εγκαταστάσεων κ.λ.π. του Δήμου Παλλήνης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ( με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν4412/16 και την Π.Ν.Π Α' 64/2020)** » με ημερομηνία λήξης 30/06/2021 με το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό να είναι:

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ 2021 ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Κ.Α 10.6142.0013	Κατεπείγουσες εργασίες απολύμανσης δημοσίων εγκαταστάσεων κ.λ.π. του Δήμου Παλλήνης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ( με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4412/16 και την Π.Ν.Π Α' 64/2020	9.684,64 €

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της υπ' αριθμ.39132/30-12-2020(ΑΔΑ:6ΞΧΩΞΚ-8ΥΒ & ΑΔΑΜ:20SYMV007957067) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης «Καλομοίρης Σπύρος του Παν» για την υπηρεσία με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες απολύμανσης δημοσίων εγκαταστάσεων κ.λ.π. του Δήμου Παλλήνης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 ( με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν4412/16 και την Π.Ν.Π Α' 64/2020)» διάρκειας έξι μηνών.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ**