



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**  
 Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12  
 Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας  
 Τηλ. 210-66.04.647

Αριθ. Πρωτ. : 26013/03-08-2021  
**Κ.Α. : 30.6142.0064**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ως προς τη διάρκεια για την:**  
**«Υπηρεσία αναβάθμισης πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο»**

Στο Γέρακα σήμερα την 03<sup>η</sup> μηνός Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη οι υπογραφόμενοι:

1. **Ο κ. Αθανάσιος Η. Ζούτσος**, ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δημάρχου του Δήμου Παλλήνης και
2. **Ο κ. Ανδρέας Βασιλόπουλος**, εκπρόσωπος της εταιρείας **ΑVΜαp Ψηφιακών Εφαρμογών Α.Ε.** Λεωφ. Μαραθώνος 77, Τ.Κ. 19009, Πικέρμι Αττικής, ΑΦΜ: 999454182 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2108056321, ΦΑΞ: 2108056327, email: info@avmap.gr, ως ανάδοχος της παραπάνω υπηρεσίας, που θα αποκαλείται εφεξής «Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)
- 2) Την υπ' αριθ. **18657/06-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006987169)** σύμβαση «Υπηρεσία αναβάθμισης πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο»
- 3) Την 13/2020 Μελέτη για την: «Υπηρεσία αναβάθμισης πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο».
- 4) Το γεγονός ότι:
  - δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη μελέτη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
  - Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
  - Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
- 5) Το Άρθρο 132 την περίπτωση (ε) του Ν.4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4
- 6) Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»
- 7) Το υπ' αριθμ.πρωτ. 32744/04-11-2020 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου για παράταση της σύμβασης.
- 8) Την 352/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΞ5ΩΞΚ-ΩΗΓ) απόφαση της Οικον. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης για την: «Υπηρεσία αναβάθμισης πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο» για διάστημα δύο (2) μηνών και προκειμένου να υλοποιηθεί η Β' Φάση των εγκεκριμένων με την αρχική σύμβαση παρεχόμενων υπηρεσιών **χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης με αρ. πρωτ.18657/06-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006987169)**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Την αρχική σύμβαση με αρ. πρωτ.: **18657/06-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006987169)** συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ως προς την διάρκειά της **(χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης)** και συγκεκριμένα χορηγώντας παράταση διάρκειας δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της τροποποιητικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. **18657/06-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006987169)** σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία αναβάθμισης πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο».

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο Δήμαρχος Παλλήνης**

**Για τον ανάδοχο**

**Αθανάσιος Ηλ. Ζούτσος**

**Ανδρέας Βασιλόπουλος**