



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Γέρακας, 30 / 12 / 2021

Αριθ. πρωτ.: 42125

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

**«Για την παροχή της προμήθειας του ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
του Δήμου Παλλήνης,
δαπάνης 8.350,00 € πλέον ΦΠΑ**

Στην Παλλήνη σήμερα, 20 / 12 / 2021, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- 1) Ο **ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ** που εδρεύει στον Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νομίμως από τον **ΖΟΥΤΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής ο «Εργοδότης»(στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και
- 2) η εταιρεία με την επωνυμία **ΣΥΚΑΡΗΣ GRAPH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** και με το διακριτικό τίτλο «**SYKARISGRAPH**», που εδρεύει στο Αιγαλεω, Λ.Αθηνών 423 & Καλπακίου (ΑΦΜ: 800463600, ΔΟΥ: Αιγάλεω), Τ.Κ. 12243, νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από την ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΥΚΑΡΗ (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ 99/2021 μελέτη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
2. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 38267/29-11-2021 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑ:6ΘΣ8ΩΞΚ-Δ20), στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. 38268/29-11-2021 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 29/11/2021.

3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

- στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»
- η προσφορά του Αναδόχου

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

την τροποποίηση του **Αρθρου 3 (Διάρκεια σύμβασης -Χρόνος Παράδοσης)** της παρούσας σύμβασης με αριθμ.πρωτ. 40908/20-12-2021, με βάση την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 585/2021 (ΑΔΑ: 61ΣΠΩΞΚ-97Ζ) ως προς τον χρόνο παράδοσης όπου είναι 31/12/2021.

Ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται για **έντεκα (11) ημέρες**, δηλαδή έως **11/01/2022**.

Αρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης -Χρόνος Παράδοσης

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι **11/01/2022**.

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας

Η παρούσα συντάσσεται σε **τέσσερα (4) αντίγραφα** και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

(Υπογραφή και σφραγίδα)