

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Λ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.953

Δικαιούχος : ΑΣΑ ΑΤΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό Ποσό
30.7324.0030	Εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρομίων και Η/Μ εγκαταστάσεων οδού Καραϊσκάκη κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης	13.804,78	3.313,15	17.117,93

Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 13.804,78 17.117,93
3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (1ος Συμπληρωματικής Σύμβασης) Εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρομίων και Η/Μ εγκαταστάσεων οδού Καραϊσκάκη κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης

Συνημμένα	Κρατήσεις	Ποσ	Ποσό
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 36-20/9/2022	0,06%	0,0	8,28
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 24902-1/9/2022	0,06% ΟΓΑ	0,0	0,06
ΩΣ ΧΕ 1155/2021	0,06%	0,0	0,25
ΩΣ ΧΕ 1383/2022	0,07% ΟΓΑ	0,0	0,06
	0,07%	0,0	9,66
	0,07%	0,0	0,29
	φόρος	3,0	414,14

Ο ΛΑΒΩΝ

Σύνολο Κρατήσεων : 432,74

Δικαιούχος : 16.685,19

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (17.117,93) €.

Γέρακας, 23/9/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΑΡΓΕΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Λ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.953

Δικαιούχος : ΑΣΑ ΑΤΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό Ποσό
30.7324.0030	Εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρομίων και Η/Μ εγκαταστάσεων οδού Καραϊσκάκη κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης	13.804,78	3.313,15	17.117,93

Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 13.804,78 17.117,93
3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (1ος Συμπληρωματικής Σύμβασης) Εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρομίων και Η/Μ εγκαταστάσεων οδού Καραϊσκάκη κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης

Συνημμένα	Κρατήσεις	Ποσ	Ποσό
1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,06%	0,0	8,28
1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,06% ΟΓΑ	0,0	0,06
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	0,06%	0,0	0,25
210-Εντολή Πληρωμής	0,07% ΟΓΑ	0,0	0,06
3η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	0,07%	0,0	9,66
ΑΛΥΣΥΜ 973-2/9/2022	0,07%	0,0	0,29
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 10048-12/4/2022	φόρος	3,0	414,14

Ο ΛΑΒΩΝ

Σύνολο Κρατήσεων : 432,74

Δικαιούχος : 16.685,19

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (17.117,93) €.

Γέρακας, 23/9/2022