



22REQ010859827 2022-07-04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 04/07/2022  
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18946

**ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επούλωση λακκουβών έτους 2021 Δημοτικής ενότητας Γέρακα» με αριθ.μελ 06/21**

Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε την αναγκαιότητα σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο «Επούλωση λακκουβών έτους 2021 Δημοτικής ενότητας Γέρακα» με αριθ.μελ 06/21 σύμφωνα με την 12η Συνεδρία του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής. Η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει απαραίτητες εργασίες (σύμφωνα με το Ν.4782/2021 άρθρο 75) που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξαρχής στη μελέτη του έργου και προβλέπονται στον 2° ΑΠΕ του έργου.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Η συμπληρωματική σύμβαση του έργου με τίτλο «Επούλωση λακκουβών έτους 2021 Δημοτικής ενότητας Γέρακα» με αριθ.μελ 06/21 ανέρχεται στο ποσό των 9.397,53€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναμένεται να βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0011 του οικονομικού έτους 2022, του Δήμου Παλλήνης για την πληρωμή της ισόποσης δαπάνης.

**ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:**

Η συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών που αυτή περιλαμβάνει θα εκτελεσθεί από τον ήδη υπάρχοντα ανάδοχο σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και η επίβλεψη αυτής θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

**ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:**  
**CPV : 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΑΙΚ. ΚΟΥΜΠΛΗ  
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΜ.  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Π.ΚΑΛΔΗΣ**