



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12

Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας

Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

Αριθ. Πρωτ. :6113/03-03-2022

**Κ.Α. : 00.6142.0023**

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

#### **«Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018»**

Στην Παλλήνη σήμερα την 3<sup>η</sup> μηνός Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη οι υπογραφόμενοι:

**I. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** με την ιδιότητα του Δημάρχου Παλλήνης και νόμιμου εκπροσώπου, που θα αποκαλείται εφεξής «Α΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» και

**II. Κωνσταντίνος Πανουτσόπουλος** – Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας D. P. Solutions ΕΕ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Στρ. Μακρυγιάννη 11, Ν. Ιωνία 142 35, ΑΦΜ 801336447 Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, info@dnpolutions.gr, που θα αποκαλείται εφεξής «Β΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ΄ όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)
- 2) Την υπ΄ αριθ. **32762/11-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009341845)** σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018»
- 3) Την 52/2021 Μελέτη για την « Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018».
- 4) Το γεγονός ότι:
  - α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη μελέτη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.
  - β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης κ
  - γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
- 5) Το Άρθρο 132 την περίπτωση (ε) του Ν.4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
- 6) Το από 3598/09-02-2022 έγγραφο της D. P. Solutions ΕΕ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Στρ. Μακρυγιάννη 11, Ν. Ιωνία 142 35, ΑΦΜ 801336447 Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, info@dnpolutions.gr με το οποίο αιτείται για την παράταση της αρχικής σύμβασης μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων της εν λόγω σύμβασης ή την υπογραφή της νέας σύμβασης, ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής (χωρίς μεταβολή του συμβατικού ποσού).
- 7) Την 053/2022 (ΑΔΑ: 6Π96ΩΞΚ-1ΡΥ-53) απόφαση της Οικον. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης για διάστημα τριών (3) μηνών (10 Ιουλίου 2022) και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων **χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης 32762/11-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009341845).**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Την αρχική σύμβαση με αρ. πρωτ.: **32762/11-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMNV009341845)** με σύνολο σύμβασης ποσού είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ (23.312,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως προς την διάρκειά της **(χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης)** και συγκεκριμένα για διάστημα τριών (3) μηνών (10 Ιουλίου 2022) από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της υπ' αριθμ. **σύμβασης 32762/11-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMNV009341845)** σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018».

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Κωνσταντίνος Πανουτσόπουλος