



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αριθ. πρωτ. : 16313 /9 /6/2022

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, (2020) ποσού 25.327,25€ χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 24% 6.078,54 και με συνολικό ποσό σύμβασης 31.405,80 €.

Στην Παλλήνη σήμερα την 9^η μηνός Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη οι υπογραφόμενοι:

I.. ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με την ιδιότητα του Δημάρχου Παλλήνης και νομίμου εκπροσώπου, που θα αποκαλείται εφεξής «Α΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» και

II. Ο ανάδοχος «Ασωνίτης Χρήστος» με έδρα στην οδό Λεωφ. Μεσογείων 330, Αγία Παρασκευή, Αττικής, Τ.Κ. 15341, με Α.Φ.Μ. 076386246 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού με τηλ/φαξ 2114111008, και κιν. 6972607253, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ545266, Α.Τ Δάφνης, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Κα Μαντζώρου Παναγιώτα του Βασιλείου και της Χριστίνας, Γεωπόνος, κάτοικο Αθηνών, οδός Μακεδονομάχου Πραντούνα με αριθμό 45 κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ726773, Α.Τ.: Ξυλοκάστρου Ν. Κορινθίας, ενεργώντας ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας «Ασωνίτης Χρήστος, Γεωπόνος» σύμφωνα με το 15260-3-9-2019 ειδικό πληρεξούσιο που έχει συνταχθεί της συμβολαιογράφου Έλλη Καλιτσουνάκη του Εμμ. με Α.Φ.Μ. 028489658, έχοντας υπόψη:

που θα αποκαλείται εφεξής «Β΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 καθώς και η Εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα οι διατάξεις του Ν.4412/16 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)
- 2) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 39367 31/12/2020 σύμβαση με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, (2020)» με ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007972383.
- 3) Την 33/2020 μελέτη για την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, (2020)
- 4) Την υπ' αριθμ πρωτ. 13835 27/5/2020 απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: ΨΡΩΕΩΞΚ-ΗΓΦ έγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης.
- 5) Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμου Παλλήνης με υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 865-27/5/2020 (αρ.πρωτ. 13836/27-5-2020) (πολυετής) σε βάρος του ΚΑΕ: 35.6262.0003, (ΑΔΑ: ΩΤΞΕΩΞΚ-314),ΑΔΑΜ:20REQ006780520 καταχωρήθηκε με α/α 1. στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.
- 6) Την υπ' αρ. υπ' 184/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑ1ΕΩΞΚ-Λ19) του Δήμου Παλλήνης για την έγκριση της προμήθειας και της διενέργειας ηλεκτρονικού δημοσίου διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού.
- 7) Την υπ' αριθμ πρωτ. 16970 23/6/2020 απόφαση Δημάρχου, (διακήρυξη), που αφορά τους όρους διακήρυξης, (ΑΔΑΜ:20PROC006915366).
- 8) Το γεγονός ότι: α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή. β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και γ) Η παράταση δεν θα αντικείμεται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
- 9) Το Άρθρο 132 την περίπτωση (ε) του Ν.4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
- 10) Το από 41788 27/12/2021 έγγραφο του αναδόχου «Ασωνίτη Χρήστου» με το οποίο αποδέχεται και αιτείται την παράταση της αρχικής σύμβασης μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων της εν λόγω σύμβασης ή την υπογραφή της νέας σύμβασης, ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής, (χωρίς μεταβολή του συμβατικού ποσού).
- 11) Την 596/2021 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, (ΑΔΑ:Ψ1Ν0ΩΞΚ-ΔΤΙ) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της αρχικής σύμβασης πρασίνου για διάστημα έξι (6) μηνών μέχρι της εξαντλήσεως των πιστώσεων χωρίς τροποποίηση του συνολικού συμβατικού ποσού της αρχικής σύμβασης (39367 31/12/2020 - ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007972383.).
- 12) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 42183 31/12/2021 τροποποιητική σύμβαση με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009883262 και με ισχύ έως 1/6/2022.
- 13) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14904 30/5/2022 αίτηση αύξησης συμβατικού ποσού για τη ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 2020» της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

- 14) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 14919 30/5/2022 προτάσεις της ΑΔΑ ΨΗΤΠΟΞΚ-Ζ1Α Αποδοχών Καθηγητών Περιβαλλοντος & Ποιότητας Ζωής με ΑΔΑΜ: 22REQ010647621.
- 15) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 14964 30/5/2022 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης
- 16) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 14965 30/5/2022 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου Παλλήνης.
- 17) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 15000 30/5/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικ. Υπηρεσίας με ΑΑΥΣΥΜ 824 30/5/2022 και ΑΔΑ 6ΗΤΟΩΞΚ-Γ4Α ΚΑΙ ΑΔΑΜ 22REQ010650392.
- 18) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 15035 30/5/2022 εισερχόμενο φάκελο αποδοχής αύξησης του συμβατικού ποσού του αναδόχου «Ασωνίτη Χρήστου» που περιέχει τα κάτωθι:
- 19) Το υπ' αριθμ πρωτ. 1582251 30/5/2022 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
- 20) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 74290289 30/5/2022 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.
- 21) Το από 30/5/2022 στοιχεία Μητρώου -Επιχείρησης του Myaade.
- 22) Η υπ' αριθμ πρωτ. Ε1610 /14/1/2022 βεβαίωση συνδρομής μόνιμων προϋποθέσεων άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος
- 23) Η υπ' αριθμ. πρωτ. Δ24/11705 9/10/2018 βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π.
- 24) Έναρξη και μεταβολές.
- 25) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1839875.2698846 10/5/2022 γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
- 26) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 21597 16/5/2022 πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.
- 27) Το υπ' αριθμ πρωτ. 5102 10/5/2022 πιστοποιητικό του ΕΒΕΑ.
- 28) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 255159 23/5/2022 αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση.
- 29) Η από 30/5/2022 υπεύθυνη δήλωση οφισινών.
- 30) Η από 30/5/2022 υπεύθυνη δήλωση αποδοχής αύξησης του χρηματικού ποσού.
- 31) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 15037 30/5/2022 διαβίβαση αίτηση -εισήγηση αύξησης χρηματικού ποσού για την Υπηρεσία : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 2020» με αρ. μελ. 30/2020.
- 32) Η υπ' αριθμ 218/2022 λήψη απόφασης για έγκριση υπογραφής συμπληρωματικής σύμβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. 39367/31-12- 2020 (20SYMV007972383 2020-12-31) σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 2020», μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της εταιρείας «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με ΑΔΑ Ψ237ΩΞΚ-87Κ με ΑΔΑΜ 22ΑWRD010653580.
- 33) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 15116 31/5/2022 ανακοίνωση ανάθεσης.
- 34) Η υπ' αριθμ. πρωτ. e-148461 6/6/2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με την υπ' αριθμ. πρωτ 16006 7/6/2022 βεβαίωση εγκυρότητας της παρούσης.

Συμπληρώνει

Την αρχική σύμβαση με αρ. πρωτ.: **(39367 31/12/2020 - ΑΔΑΜ: 20SYMV007972383.) με σύνολο σύμβασης: 314.308,02€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για ποσό **31.405,80€** μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων σύμφωνα με την 218/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με διάρκεια ισχύς 1,2 μήνες από την υπογραφή της παρούσης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΣ.

Συγκεκριμένα ισχύουν τα κάτωθι:

Α / Α	Εργασία	Μονάδα Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο Α και Β	Ποσότητα (προαίρεσης Γ)	Επαναλήψεις (προαίρεσης Γ)	Σύνολο προαίρεσης (Γ)
1	ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ	Στρέμμα	264,00	30,1	7.946,40 €	0	0	0,00 €
2	ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)	Στρέμμα	264,00	1,29	340,56 €	0	0	0,00 €
3	ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ)	Στρέμμα	2,16	2,408	5,20 €	0	0	0,00 €
4	ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ	Στρέμμα	0,00	18,06	0,00 €	0	0	0,00 €
5	ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	Στρέμμα	0,00	25,8	0,00 €	0	0	0,00 €
6	ΑΡΑΙΩΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΑΤΣΗ)	Στρέμμα	0,00	18,92	0,00 €	0	0	0,00 €
7	ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΘΑΜΝΩΝ	Τεμ	8320	1,032	8.586,24 €	0	0	0,00 €
8	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ	ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ	8874	0,43	3.815,82 €	0	0	0,00 €
9	ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)	Τεμ	31518	0,00688	216,84 €	0	0	0,00 €
10	ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Ή ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)	Τεμ	2056	0,00774	15,91 €	0	0	0,00 €
11	ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΥΤΩΝ	Τεμ	0	0,688	0,00 €	0	0	0,00 €
12	ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ	Στρέμμα	130	31,82	4.136,60 €	0	0	0,00 €

	ΟΥ						ΑΔΑ: ΨΠΤΠΩΞΚ-Ζ1Δ	
1 3	ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟ	Τεμ	0	0,077 4	0,00 €	0	0	0,00 €
1 4	ΑΕΡΙΣΜΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	Στρέμμα	0	15,48	0,00 €	0	0	0,00 €
1 5	ΕΠΙΣΠΟΡΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	Στρέμμα	0	154,8	0,00 €	0	0	0,00 €
1 6	ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (ΕΡΓΑΤΕΣ)	Στρέμμα	0	43	0,00 €	0	0	0,00 €
1 7	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙ Σ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	Στρέμμα	21,9	12,04	263,68 €	0	0	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ				25.327,25 €			0,00 €
	Συνολο Στρεμμάτων		682,06			0,00		
	Σύνολο Τεμ.		41894,00			0,00		
	Σύνολο Τρέχον Μέτρο		8874,00			0,00		
	ΦΠΑ 24%				6.078,54 €			0,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ			A+B	31.405,80 €		Γ	0,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ A+B						A+B	31.405,80 €

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της υπ' αριθμ. **39367 31/12/2020 - ΑΔΑΜ: 20SYMV007972383**) σύμβασης πρασίνου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Η παρούσα συντάσσεται σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**Ο Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
Για τον ανάδοχο**

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μαντζώρου Παναγιώτα