

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.534

Δικαιούχος : ΔΣΑ ΑΤΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό Ποσό
25.7312.0061	Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες Δ.Ε. Γέρακα	34.158,21	8.197,97	42.356,18

Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 34.158,21 42.356,18
2ος Λογαριασμός του έργου Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες Δ.Ε. Γέρακα.

Συνημμένα	Κρατήσεις	Ποσ	Ποσό
1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,02%	0,0	6,83
1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,06%	0,0	20,49
1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	0,06% ΟΓΑ	0,0	0,14
1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,06%	0,0	0,61
210-Εντολή Πληρωμής	0,07% ΟΓΑ	0,0	0,14
2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	0,07%	0,0	23,91
ΑΙΤΗΣΗ 23568/2019	0,07%	0,0	0,72
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 218/2019 ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 23374/2019 ΤΙΜ. 571/2019 ΩΣ ΧΕ Α118/2019	Φόρος	3,0	1.024,75
	Σύνολο Κρατήσεων :		1.077,59
	Δικαιούχος :		41.278,59

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (42.356,18) €.

Γέρακας, 25/7/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ