

**Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α**

**ΑΡΙΘΜΟΣ : 2.997**

Δικαιούχος : LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή Λογαριασμού  | Καθαρό Ποσό | Φ.Π.Α.    | Συνολικό Ποσό |
|---------------------|--|-------------|-----------|---------------|
| 15.7311.0006        | Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770 Γαργητού ΙΙ | 111.180,94  | 26.683,43 | 137.864,37    |

Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 111.180,94 137.864,37  
3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ. Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770 Γαργητού ΙΙ .

| Συνημμένα                        | Κρατήσεις | Ποσ | Ποσό     |
|----------------------------------|-----------|-----|----------|
| 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ          | 0,06%     | 0,0 | 66,71    |
| 1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ           | 0,06% ΟΓΑ | 0,0 | 0,44     |
| 210-Εντολή Πληρωμής              | 0,06%     | 0,0 | 2,00     |
| 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ          | 0,07% ΟΓΑ | 0,0 | 0,44     |
| 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ          | 0,07%     | 0,0 | 77,83    |
| 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ               | 0,07%     | 0,0 | 2,33     |
| ΑΙΤΗΣΗ 38663-6/12/2019           | Φόρος     | 3,0 | 3.335,43 |
| ΑΠΟΦ. ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΡΓΥΗΣΕΩΝ          |           |     |          |
| ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ |           |     |          |
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 409-4/12/2019          |           |     |          |
| ΥΠΟΒΟΛΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ          |           |     |          |
| ΩΣ ΧΕ Α 135/2019                 |           |     |          |

**Ο ΛΑΒΩΝ**

Σύνολο Κρατήσεων : 3.485,18

**Δικαιούχος : 134.379,19**

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό **ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (137.864,37) €.**

Γέρακας, 23/12/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ.  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ