



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της
09-10-2018 συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΔΑ:

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. **265/2018**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της υπ' αριθμ. 27160/07-07-2017 σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κ.λ.π. Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2017».

Σήμερα στις 09 του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε Παλλήνης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 19/05-10-2018 πρόσκληση-κατ'εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, του **ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΕΡΟΥ**, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.

Παρόντος και του Δημάρχου Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) μελών παρευρέθηκαν παρόντα τα 28 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβαρκιώτης Φώτης, Σμέρος Κων/νος, Καρράς Δημήτριος, Πυργιώτης Αλέξανδρος, Μπάρπας Ιωάννης, Μαντζώρος Ανδρέας, Δημόπουλος Ιωάννης, Λιακόπουλος Άγγελος, Μουρτζιάπης Γεώργιος, Μπαξεβάνης Δημήτριος, Τσιτζικάκη Ασπασία, Σταματίου Θεόδωρος, Δημητριάδης Βασίλειος, Στεφανάκης Εμμανουήλ, Μερτζάνος Γεώργιος, Μελισσά Βασιλική, Ζινέλη Καλλιόπη.

Καλαντζής Νεκτάριος, Βίτσιος Αριστείδης, Καρατζάς Γεώργιος, Κάλανδρος Παναγιώτης, Γρατσία/Πλατανιώτη Μαρία, Χαλκίδης Ιωάννης.

Σμυρλιάδης Θεόδωρος

Μπουντουβάς Αναστάσιος, Κόππη Μήλια-Μαρία

Γαβράς Νικόλαος

Καρκούλιας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου /Μαργιώλου Ελένη - Μερτύρης Παναγιώτης - Περδίκης Ηλίας-Μπουλμπασάκος Γεώργιος - Κουνενάκη Ειρήνη.

Και οι πρόεδροι των Δ.Ε.:**ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.**

Εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. 29001/2018 υποβάλει προς έγκριση τη χορήγηση χρονικής παράτασης, για την υπ αριθμ. 27160/7-7-2017 σύμβαση (χωρίς τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου) που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κλπ Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑ 2017».

Προτείνεται λοιπόν η λήψη απόφασης παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης από την λήξη της 17-7-2018 έως της εξάντλησης των πιστώσεων και των ποσοτήτων της μελέτης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Αποδέχεται την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και εγκρίνει την παράταση της υπάρχουσας σύμβασης από την λήξη της 17-7-2018 έως της εξάντλησης των πιστώσεων και των ποσοτήτων της μελέτης, ως ανωτέρω αναφέρεται.

Διαφώνησαν οι: **Καλαντζής** Νεκτάριος, **Βίτσιος** Αριστείδης, **Καρατζάς** Γεώργιος, **Κάλανδρος** Παναγιώτης, **Γρατσία/Πλατανιώτη** Μαρία, **Χαλκίδης** Ιωάννης.

Λευκό οι: **Μπουντουβάς** Αναστάσιος, **Κόππη** Μήλια-Μαρία, **Σμυρλιάδης** Θεόδωρος.

Απών από τη ψηφοφορία ο **Καρκούλιας** Δημήτριος.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 265/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κων/νος Σμέρος

Έπονται 26 υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Σμέρος