

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ : 135

Δικαιούχος : LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό Ποσό
15.7311.0006	Κατασκευή νέου	37.557,93	9.013,90	46.571,83
Αιτιολογία :		37.557,93		46.571,83

Ιος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του έργου "Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770 Γαργητού ΙΙ"

Συνημμένα	Κρατήσεις	Ποσ	Ποσό	
1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,06%	0,0	22,53	ΕΞΩΦΛΗΘΗ
1-EURO-ΚΑΤΑΣΤ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,06% ΟΓΑ	0,0	0,15	
1-EURO-ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ	0,06%	0,0	0,68	
1η ΑΝΑΛΥΤ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	0,07% ΟΓΑ	0,0	0,15	
1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,07%	0,0	26,29	
1η ΠΙΣΤΟΠ ΕΚΤΕΛ ΕΡΓΩΝ	0,07%	0,0	0,79	
1η ΣΥΝΟΠΤ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	Φόρος	3,0	1.126,74	Γέρακας : _____
20479/7695/8-5-2018 ΑΠΟΦ ΑΠΟΚΕΝΤΡ				
210-Εντολή Πληρωμής				Ο ΛΑΒΩΝ
369/2018 ΠΡΑΞΗΣ Ε ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ				
767/21-7-2017, 30098/28-7-2017,				
ΑΔΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 429/31-12-2017				
ΑΔΥΣΥΜ 298/2019				
ΑΔΥΣΥΜ 300/2018				
ΑΔΥΣΥΜ 735/2017				
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ				
ΑΙΤΗΣΗ ΚΤΘ ΤΙΜ 9360/13-3-2019				
ΑΠ ΔΗΜ 42589/31-12-2018				
ΑΠ ΔΗΜ ΑΝΑΘ ΣΕ ΕΦΗΜ				
Σύνολο Κρατήσεων :		1.177,33		
Δικαιούχος :			45.394,50	

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (46.571,83)**
Γέρακας, 31/7/2019

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ : 135

Δικαιούχος : LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό Ποσό
15.7311.0006	Κατασκευή νέου	37.557,93	9.013,90	46.571,83
Αιτιολογία :		37.557,93		46.571,83

Ιος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του έργου "Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770 Γαργητού ΙΙ"

Συνημμένα	Κρατήσεις	Ποσ	Ποσό
ΑΠ ΔΣ 002/2017 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨ	0,06%	0,0	22,53
ΑΠ ΔΣ 035/2017 ΑΔΑ:ΩΛΠ9ΩΕΚ-ΕΗΑ	0,06% ΟΓΑ	0,0	0,15
ΑΠ ΔΣ 201/2017 ΑΔΑ:7ΔΡΤΩΕΚ-86Φ	0,06%	0,0	0,68
ΑΠ ΔΣ 270/2016 ΑΔΑ:6ΘΣΓΩΕΚ-ΠΡΚ	0,07% ΟΓΑ	0,0	0,15
ΑΠ ΔΣ 354/2018 ΑΔΑ:6ΤΛ6ΩΕΚ-Χ41	0,07%	0,0	26,29
ΑΠ ΔΣ 370/2018 ΑΔΑ:74ΟΡΩΕΚ-ΥΔΣ	0,07%	0,0	0,79
ΑΠ ΔΣ 398/2017 ΑΔΑ:Ω4Π0ΩΕΚ-ΒΕΤ	Φόρος	3,0	1.126,74
ΑΠ ΟΕ 006/2018 ΑΔΑ:ΨΕΝΜΩΕΚ-74Θ			
ΑΠ ΟΕ 028/2018 ΑΔΑ: ΩΒΙΙΩΕΚ-ΕΩΓ			
ΑΠ ΟΕ 113/2017 ΑΔΑ:7ΓΒΥΩΕΚ-Ψ0Ε			
ΑΠ ΟΕ 241/2017 ΑΔΑ: 6ΝΒΙΩΕΚ-5ΤΝ			
ΑΠ ΟΕ 267/2017 ΑΔΑ: ΨΚ2ΥΩΕΚ-ΦΥΗ			
ΑΠ ΟΕ 461/2017 ΑΔΑ:Ψ7ΜΓΩΕΚ-Μ02			
ΑΠ ΟΕ 769/2017 ΑΔΑ: 6ΕΦΑΩΕΚ-Φ0Ζ			
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚ. ΠΕΡΙΒΑΛ.			
ΑΠΑΝΤΗΤ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΤΣΑΟΥΣΗ & ΣΙΑ			
ΑΠΑΝΤΗΤ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΣΑΟΥΣΗ &			
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 006/2018 ΑΠΟΦ. ΟΕ.			
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠ ΟΕ 006/2018 ΣΕ			
Σύνολο Κρατήσεων :		1.177,33	
Δικαιούχος :		45.394,50	

ΕΞΟΦΛΗΘΗ**Γέρακας :** _____**Ο ΛΑΒΩΝ**

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (46.571,83)**
Γέρακας, 31/7/2019

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ : 135

Δικαιούχος : LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό Ποσό
15.7311.0006	Κατασκευή νέου	37.557,93	9.013,90	46.571,83
Αιτιολογία :		37.557,93		46.571,83

Ιος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του έργου "Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770 Γαργητού ΙΙ"

Συνημμένα	Κρατήσεις	Ποσ	Ποσό	
ΑΠΟΦ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓ. ΕΡΓΟΥ	0,06%	0,0	22,53	ΕΞΩΦΛΗΘΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	0,06% ΟΓΑ	0,0	0,15	
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 4/2017	0,06%	0,0	0,68	
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ	0,07% ΟΓΑ	0,0	0,15	
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ Δ/ΝΤΗ Τ.Υ ΓΙΑ	0,07%	0,0	26,29	
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ	0,07%	0,0	0,79	
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Δ/ΝΤΗ Τ.Υ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΟΒ	Φόρος	3,0	1.126,74	Γέρακας : _____
ΓΛΠ 228/7-6-2019				
ΔΙΑΒΙΒ 1ου ΛΟΓΑΡ. ΕΡΓΟΥ				Ο ΛΑΒΩΝ
ΔΙΑΒΙΒ ΔΙΚΑΙΟΛ ΕΡΓΟΥ				
ΔΙΑΒΙΒ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΣΕ Ο.Ε ΓΙΑ				
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ.				
ΔΙΚΑΙΟΛ ΠΡΟΣΩΡ. ΜΕΙΟΔΟΤΗ				
ΕΓΓΗΤΙΚ. ΕΠΙΣΤ. ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ				
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ EUROBANK ΓΙΑ ΜΤΦ				
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤ. ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ				
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΕΛ ΣΥΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ				
ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡ. ΣΕ ΠΡΟΣΩΡ. ΜΕΙΟΔΟΤΗ				
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ				
Σύνολο Κρατήσεων :		1.177,33		
Δικαιούχος :			45.394,50	

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (46.571,83)**
Γέρακας, 31/7/2019

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ : 135

Δικαιούχος : LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό Ποσό
15.7311.0006	Κατασκευή νέου	37.557,93	9.013,90	46.571,83
Αιτιολογία :		37.557,93		46.571,83

Ιος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του έργου "Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770 Γαργητού ΙΙ"

Συνημμένα	Κρατήσεις	Ποσ	Ποσό	
ΕΙΣΗΓ ΣΕ ΔΣ 26640/4-7-2017 ΓΙΑ	0,06%	0,0	22,53	ΕΞΩΦΛΗΘΗ
ΕΙΣΗΓ ΣΕ Ο.Ε 41590/21-10-2017 ΓΙΑ	0,06% ΟΓΑ	0,0	0,15	
ΕΙΣΗΓ ΣΕ Ο.Ε ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ	0,06%	0,0	0,68	
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ Ο.Ε 26276/30-6-2017	0,07% ΟΓΑ	0,0	0,15	
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘ ΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,07%	0,0	26,29	
ΕΠΙΚΑΙΡ. ΔΙΚΑΙΟΛ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ	0,07%	0,0	0,79	
ΕΦΗΜ. -ΤΙΜΟΛ.- ΔΙΠΛΟΤ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	Φόρος	3,0	1.126,74	Γέρακας : _____
ΚΟΙΝΟΠ. ΚΑΤΑΚΥΡ. ΑΠΟΦ. ΣΕ				
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 44/2012 & ΣΥΝΟΔΑ				Ο ΛΑΒΩΝ
ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ				
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓ				
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ				
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ				
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ				
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ & ΟΙΚ.				
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓΩΝ ΠΕΡΙ				
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ				
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΠΑΡΑΚΟΛ.				
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ				
	Σύνολο Κρατήσεων :	1.177,33		
	Δικαιούχος :		45.394,50	

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό **ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (46.571,83)**
Γέρακας, 31/7/2019

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ : 135

Δικαιούχος : LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό Ποσό
15.7311.0006	Κατασκευή νέου	37.557,93	9.013,90	46.571,83
Αιτιολογία :		ΣΥΝΟΛΑ	37.557,93	46.571,83

Ιος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του έργου "Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770 Γαργητού ΙΙ"

Συνημμένα	Κρατήσεις	Ποσ	Ποσό
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	0,06%	0,0	22,53
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒ ΔΙΚΑΙΟΛ ΣΕ	0,06% ΟΓΑ	0,0	0,15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒ ΕΠΙΚΑΙΡ	0,06%	0,0	0,68
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦ ΑΝΑΔ.	0,07% ΟΓΑ	0,0	0,15
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΤΕΛ ΕΡΓΟΥ	0,07%	0,0	26,29
ΣΥΜΒΑΣΗ 28471/20-9-2018 ΑΔΑ:	0,07%	0,0	0,79
ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ	Φόρος	3,0	1.126,74
Σύνολο Κρατήσεων :			1.177,33
Δικαιούχος :			45.394,50

ΕΞΩΦΛΗΘΗ

Γέρακας : _____

Ο ΛΑΒΩΝ

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (46.571,83) Γέρακας, 31/7/2019

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Θεωρήθηκε
Αγ. Παρασκευή .../.. /2011
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ

ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ